

Data Inizio	6/4/2026
--------------------	-----------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Sant'Agata alla Guilla
	7 apr 2026	Piazza Settangeli
	7 apr 2026	Piazza Bottego Vittorio
	7 apr 2026	Via Venezia
	8 apr 2026	Rita Atria - Piazza Gran Cancelliere
	9 apr 2026	Nicolo' Turrisi - Plesso Luigi Capuana - Piazza Vittorio Emanuele Orlando 3
	10 apr 2026	Piazza Porta Carini
	10 apr 2026	Piazza Stigmate
	10 apr 2026	Piazza Monte di Pieta'
n°2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Giardinaccio - Archivio Storico (Via Maqueda)
	8 apr 2026	I.C. Nuccio- Verga Plesso Nuccio - Via Mongitore, 4
	9 apr 2026	Via Albergheria
	10 apr 2026	Piazza della Pinta
	10 apr 2026	Via Benedettini
n° 3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Casa Professa-Biblioteca
	8 apr 2026	Casa Professa
	9 apr 2026	Piazza Baronio Manfredi
	10 apr 2026	Via Barieri Gian Luca
	10 apr 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)

n° 4	8 apr 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	9 apr 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	10 apr 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	8 apr 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	9 apr 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	10 apr 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
n° 6	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	8 apr 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	9 apr 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	10 apr 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
n° 7	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	8 apr 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	9 apr 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	10 apr 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)

n° 8	8 apr 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	9 apr 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	10 apr 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
n° 9	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Della Kalsa
	8 apr 2026	Piazza Magione
	8 apr 2026	Via Lincoln
	9 apr 2026	Piazzetta della Vittoria (vicolo Tramonte)
	10 apr 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 10	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Bivona Gaspare
	7 apr 2026	Piazza Santo Spirito - Fontana del cavallo marino a Porta Felice
	8 apr 2026	Via Cala - Porta Felice
	8 apr 2026	Via Cala - Porta Felice
	9 apr 2026	Via Cianciolo fratelli
	9 apr 2026	Via Castello (angolo via Sant'Alessandro)
	10 apr 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	8 apr 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	9 apr 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	10 apr 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	6 apr 2026	

n° 13	7 apr 2026	Piazza Della Kalsa
	8 apr 2026	Piazza Della Kalsa
	9 apr 2026	Piazza Della Kalsa
	10 apr 2026	Piazza Della Kalsa
n° 14	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Villa Garibaldi
	8 apr 2026	Villa Garibaldi
	9 apr 2026	Villa Garibaldi
	10 apr 2026	Villa Garibaldi
n° 15	6 apr 2026	
	7 apr 2026	
	8 apr 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	8 apr 2026	Piazza D'Orleans Enrico
	9 apr 2026	Via Tesauro
	10 apr 2026	Vicolo Gallo
n° 16	6 apr 2026	Villa Giulia
	7 apr 2026	Villa Giulia
	8 apr 2026	Villa Giulia
	9 apr 2026	Villa Giulia
	10 apr 2026	Villa Giulia

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE II

6 aprile 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio (a ridosso del fiume Oreto)
	7 apr 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	8 apr 2026	Via Bennici Giuseppe
	9 apr 2026	Via Bennici Giuseppe
	10 apr 2026	Via Bennici Giuseppe
n° 2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Padre Francesco Spoto - Delegazione Comunale
	8 apr 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	9 apr 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	10 apr 2026	Passaggio Giuffrida Felice
n° 3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	8 apr 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	9 apr 2026	Via Conte Federico (piazzetta dei signori)
	9 apr 2026	Corso Dei Mille
	10 apr 2026	Piazza Tiro a Segno (canile munic.)
n° 4	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Messina Marine
	8 apr 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	9 apr 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	10 apr 2026	Via Messina Marine
n° 5	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Li Puma Epifanio
	8 apr 2026	Via Pecoraino Filippo - Piazza Beato G. Alberione
	9 apr 2026	Via Pecoraino Filippo - Piazza Beato G. Alberione
	10 apr 2026	Via Li Puma Epifanio
n° 6	6 apr 2026	
	7 apr 2026	
	8 apr 2026	
	9 apr 2026	
	10 apr 2026	
n° 7	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	6 apr 2026	
	6 apr 2026	
	6 apr 2026	

n° 8	7 apr 2026	Piazza Giulio Cesare
	7 apr 2026	Corso Dei Mille
	7 apr 2026	Piazza Cupani Francesco
	8 apr 2026	Piazza Giulio Cesare
	8 apr 2026	Corso Dei Mille
	8 apr 2026	Piazza Cupani Francesco
	9 apr 2026	Piazza Giulio Cesare
	9 apr 2026	Corso Dei Mille
	9 apr 2026	Piazza Cupani Francesco
	10 apr 2026	Piazza Giulio Cesare
	10 apr 2026	Corso Dei Mille
10 apr 2026	Piazza Cupani Francesco	
n° 9	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Mattatoio Comunale
	8 apr 2026	Mattatoio Comunale
	9 apr 2026	Mattatoio Comunale
	10 apr 2026	Mattatoio Comunale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	7 apr 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	8 apr 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	9 apr 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	10 apr 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
n° 2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Oreto
	8 apr 2026	Via Oreto
	9 apr 2026	Via Oreto
	10 apr 2026	Via Oreto
n° 3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Cingallegra
	8 apr 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	9 apr 2026	Via Troina
	10 apr 2026	Via Troina
n° 5	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Svincolo Oreto
	8 apr 2026	Svincolo Oreto
	9 apr 2026	Svincolo Oreto
	10 apr 2026	Svincolo Oreto

n° 6	6 apr 2026	
	7 apr 2026	A.N. Oberdan - Via Paratore
	8 apr 2026	A.N. Oberdan - Via Paratore
	9 apr 2026	A.N. Oberdan - Via Paratore
	10 apr 2026	A.N. Oberdan - Via Paratore
n° 7	6 apr 2026	
	7 apr 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloi - Via Teodoro Moneta, 9999
	8 apr 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloi - Via Teodoro Moneta, 9999
	9 apr 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloi - Via Teodoro Moneta, 9999
	10 apr 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloi - Via Teodoro Moneta, 9999
n° 8	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Giraffa
	8 apr 2026	Via Giraffa
	9 apr 2026	Via Giraffa
	10 apr 2026	Via Giraffa
n° 9	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Rotonda Oreto
	8 apr 2026	Rotonda Oreto
	9 apr 2026	Rotonda Oreto
	10 apr 2026	Rotonda Oreto
n° 10	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Del Vespro
	8 apr 2026	Sito AMG
	9 apr 2026	Sito AMG
	10 apr 2026	Sito AMG

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE IV**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n°2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Svincolo Basile Ernesto
	8 apr 2026	Svincolo Basile Ernesto
	9 apr 2026	Svincolo Basile Ernesto
	10 apr 2026	Via Scorzadenaro
n° 3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Pergusa
	8 apr 2026	Piazza Petralia Sottana
	9 apr 2026	Piazza Petralia Sottana
	10 apr 2026	Piazza Petralia Sottana
n° 4	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Corso Calatafimi (tratto Regione Siciliana - Monreale)
	8 apr 2026	Corso Calatafimi (tratto Regione Siciliana - Monreale)
	9 apr 2026	Corso Calatafimi (tratto Regione Siciliana - Monreale)
	10 apr 2026	Corso Calatafimi (tratto Regione Siciliana - Monreale)
n° 5	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Paruta Filippo
	8 apr 2026	Via Paruta Filippo
	9 apr 2026	Via Paruta Filippo
	10 apr 2026	Via Terranova Cesare
	6 apr 2026	

n° 6	7 apr 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
	8 apr 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
	9 apr 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
	10 apr 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
n° 7	6 apr 2026	
	7 apr 2026	I.C. Scina'- Costa Sede - Via G. Li Bassi, 60
	8 apr 2026	I.C. Scina'- Costa Sede - Via G. Li Bassi, 60
	9 apr 2026	I.C. Scina'- Costa Plesso Costa - Via G. B. Ughetti, 27
	10 apr 2026	I.C. Scina'- Costa Plesso Costa - Via G. B. Ughetti, 27
n° 8	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	8 apr 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	9 apr 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	10 apr 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
n° 9	6 apr 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	7 apr 2026	Piazza Medaglie d'Oro
	8 apr 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	9 apr 2026	Piazza Medaglie d'Oro
	10 apr 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso Maritain - Largo Gibilmanna, 10
	8 apr 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso Agazzi - Largo Pirandello, 17
	9 apr 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso Agazzi - Largo Pirandello, 17
	10 apr 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso Agazzi - Largo Pirandello, 17
n° 3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Viale Michelangelo
	8 apr 2026	Viale Michelangelo
	9 apr 2026	Viale Michelangelo
	10 apr 2026	Viale Michelangelo
n° 4	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Leonardo Da Vinci
	8 apr 2026	Via Bernini Gian Lorenzo
	9 apr 2026	Viale Michelangelo
	10 apr 2026	Viale Michelangelo
n° 5	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 6	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Savonarola Giuliano - Villetta Savonarola /
	8 apr 2026	Via Savonarola Giuliano - Villetta Savonarola / Amati
	9 apr 2026	Via Cartagine
	10 apr 2026	Via Cartagine
n° 7	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Nina Siciliana
	8 apr 2026	Via Nina Siciliana
	9 apr 2026	Piazza Noce
	10 apr 2026	Via Sauro Nazario
n° 8	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Einstein Albert
	8 apr 2026	Piazza Einstein Albert
	9 apr 2026	Piazza Principe di Camporeale
	10 apr 2026	Via Guglielmo il Buono
n° 9	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	8 apr 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	9 apr 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	10 apr 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 10	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	8 apr 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	9 apr 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	10 apr 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia

n° 11	6 apr 2026	Via Savonarola Giuliano - villetta Savonarola /
	7 apr 2026	Via Savonarola Giuliano - villetta Savonarola /
	8 apr 2026	Via Savonarola Giuliano - villetta Savonarola /
	9 apr 2026	Via Savonarola Giuliano - villetta Savonarola /
	10 apr 2026	Via Savonarola Giuliano - villetta Savonarola /
n° 12	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	8 apr 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	9 apr 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	10 apr 2026	Via Tindari - villetta Robinson

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	8 apr 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	9 apr 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	10 apr 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n° 2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	8 apr 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	9 apr 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	10 apr 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	8 apr 2026	Viale del Fante
	9 apr 2026	Via Delle Alpi
	10 apr 2026	D.D. De Gasperi Plesso Collodi - Via Briuccia, 89
n° 4	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	8 apr 2026	Viale del Fante
	9 apr 2026	Via Delle Alpi
	10 apr 2026	D.D. De Gasperi Plesso Collodi - Via Briuccia, 89
n° 5	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 6	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Viale Strasburgo
	8 apr 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	9 apr 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	10 apr 2026	Piazza Giovanni Paolo II

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via De Gobbis Francesco
	8 apr 2026	Via De Gobbis Francesco
	9 apr 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
	10 apr 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
n° 2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	D.D. Alessandra Siragusa Plesso D'Angelo Vecchio - Via San Lorenzo, 295
	8 apr 2026	D.D. Alessandra Siragusa Plesso D'Angelo Vecchio - Via San Lorenzo, 295
	9 apr 2026	D.D. Alessandra Siragusa (Ex D.D. Pallavicino) Sede - Via Cagni, 40/42
	10 apr 2026	D.D. Alessandra Siragusa (Ex D.D. Pallavicino) Sede - Via Cagni, 40/42
n° 3	6 apr 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	7 apr 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	8 apr 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	9 apr 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	10 apr 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	8 apr 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	9 apr 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	10 apr 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

n° 5	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Tommaso Natale
	8 apr 2026	Piazza Tommaso Natale
	9 apr 2026	Piazza Tommaso Natale
	10 apr 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Bolivar
	8 apr 2026	Piazza Bolivar
	9 apr 2026	Piazza Bolivar
	10 apr 2026	Piazza Bolivar

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Giachery Carlo (Piazza Caponnetto)
	8 apr 2026	Piazza Acquasanta
	9 apr 2026	Via Principe di Belmonte
	10 apr 2026	Piazza Castelnuovo
n°2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via delle Alpi
	8 apr 2026	Via Chopin Federico
	9 apr 2026	Via Leonardo Da Vinci (tratto da piazza O. Ziino a piazza Einstein)
	10 apr 2026	Piazza Vittorio Veneto
n° 3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Crispi Francesco (Piazza Croci lato Giardino Inglese)
	8 apr 2026	Piazza Mordini Antonino (piazza Croci lato Villa Trabia)
	9 apr 2026	Piazza Florio Ignazio
	10 apr 2026	Piazza Florio Ignazio

n° 4	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	8 apr 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	9 apr 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	10 apr 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Florio Ignazio
	8 apr 2026	Piazza Florio Ignazio
	9 apr 2026	Piazza Florio Ignazio
	10 apr 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 6	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Amendola Giovanni
	8 apr 2026	Piazza Sant'Oliva
	9 apr 2026	Piazza San Francesco di Paola
	10 apr 2026	Piazza Lolli
n° 7	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Xiii Vittime
	8 apr 2026	Piazza Xiii Vittime
	9 apr 2026	Piazza Xiii Vittime
	10 apr 2026	Piazza Xiii Vittime
n° 8	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 9	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Gentili Alberico
	8 apr 2026	Piazza Gentili Alberico
	9 apr 2026	Piazza Gentili Alberico
	10 apr 2026	Piazza Gentili Alberico
n° 10	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - EMERGENZA COSTA NORD**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	ARENILE MONDELLO EX ITALO BELGA
	7 apr 2026	AMAP E SISPI
	8 apr 2026	AMAP
	9 apr 2026	AMAP
	10 apr 2026	AMAP

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Sentiero musto
	8 apr 2026	PIAZZA NISCEMI
	9 apr 2026	PIAZZA NISCEMI
	10 apr 2026	PIAZZA NISCEMI
n°2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	PIAZZA NISCEMI
	8 apr 2026	PIAZZA NISCEMI
	9 apr 2026	PIAZZA NISCEMI
	10 apr 2026	PIAZZA NISCEMI
n°3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Area vanucci
	7 apr 2026	Piazzale dei matrimoni
	8 apr 2026	Altro
	9 apr 2026	Via Case Rocca
	9 apr 2026	Viale pomona e strada vivaio
	10 apr 2026	Viale Diana
	10 apr 2026	Viale Ercole
n°4	6 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n°5	6 apr 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	7 apr 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	8 apr 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	9 apr 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	10 apr 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

n° 6	6 apr 2026	Area sgambatura cani
	7 apr 2026	Area sgambatura cani
	8 apr 2026	Area sgambatura cani
	9 apr 2026	Area sgambatura cani
	10 apr 2026	Area sgambatura cani
n° 7	6 apr 2026	Casa natura ex scuderie reali
	7 apr 2026	Casa natura ex scuderie reali
	8 apr 2026	Casa natura ex scuderie reali
	9 apr 2026	Casa natura ex scuderie reali
	10 apr 2026	Casa natura ex scuderie reali

CRONOPROGRAMMA - MONDELLO**6 aprile 2026**

SQ.	Data	FESTIVO
n°1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Viale Nicoletti Rosario
	8 apr 2026	
	9 apr 2026	Via Mongibello (Parcheggio)
	10 apr 2026	Via Mongibello (Parcheggio)
	10 apr 2026	
	10 apr 2026	
	10 apr 2026	
	10 apr 2026	
	10 apr 2026	
n°2	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Piazza Caboto
	8 apr 2026	Piazza Caboto
	9 apr 2026	Piazza Caboto
	10 apr 2026	Piazza Caboto
n°3	6 apr 2026	
	7 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 apr 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n°4	6 apr 2026	Altro
	7 apr 2026	Altro
	8 apr 2026	Altro
	9 apr 2026	Altro
	10 apr 2026	Altro

CRONOPROGRAMMA - COSTA SUD**6 aprile 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 apr 2026	
	7 apr 2026	TRATTO VIA MESSINA MARINE VILLETTE A MARE
	8 apr 2026	TRATTO VIA MESSINA MARINE VILLETTE A MARE
	9 apr 2026	TRATTO VIA MESSINA MARINE VILLETTE A MARE
	10 apr 2026	TRATTO VIA MESSINA MARINE VILLETTE A MARE