

Data Inizio	25/5/2026
--------------------	------------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	25 mag 2026	Via Sant'Agata alla Guilla
	25 mag 2026	Piazza Settangeli
	26 mag 2026	Piazza Bottego Vittorio
	26 mag 2026	Via Venezia
	26 mag 2026	Via Roma (aiuole fronte Stazione centrale)
	27 mag 2026	Corso Alberto Amedeo
	28 mag 2026	Via Bonello Matteo
	28 mag 2026	Via Papireto
	28 mag 2026	Piazza Porta Cuccia
	28 mag 2026	Piazza D'Ossuna (Via Cappuccinelle)
	29 mag 2026	Piazza Porta Carini
	29 mag 2026	Piazza Stigmate
	29 mag 2026	Piazza Monte di Pieta'
n°2	25 mag 2026	Via Giardinaccio - Archivio Storico (Via Maqueda)
	26 mag 2026	A.N. Braccio Di Ferro - Piazza Balate
	27 mag 2026	Corso Tukory
	28 mag 2026	Via Mongitore Antonino
	29 mag 2026	Piazza della Pinta
	29 mag 2026	Via Benedettini (Tukorj)
n° 3	25 mag 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	26 mag 2026	Casa Professa-Biblioteca
	27 mag 2026	Casa Professa
	28 mag 2026	Piazza Baronio Manfredi
	29 mag 2026	Via Barieri Gian Luca
n° 4	25 mag 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	26 mag 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	27 mag 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	28 mag 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	29 mag 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	25 mag 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	26 mag 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	27 mag 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	28 mag 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	29 mag 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
n° 6	25 mag 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	26 mag 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	27 mag 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	28 mag 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	29 mag 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
n° 7	25 mag 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	26 mag 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	27 mag 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	28 mag 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	29 mag 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 8	25 mag 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	26 mag 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	27 mag 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	28 mag 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	29 mag 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	25 mag 2026	Piazza Magione
	26 mag 2026	Via Lincoln
	26 mag 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex Jolly hotel

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 9	27 mag 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex Jolly hotel
	28 mag 2026	Piazza Della Kalsa
	29 mag 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 10	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	25 mag 2026	Via Cala - Chiesa della Catena
	25 mag 2026	Via Cala (aiuola sotto la Chiesa della Catena)
	26 mag 2026	Salita Intendenza
	26 mag 2026	Corso Vittorio Emanuele - Fontana del Garraffo
	27 mag 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cattive
	28 mag 2026	Via Bivona Gaspare
	29 mag 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	25 mag 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	26 mag 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	27 mag 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	28 mag 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	29 mag 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 13	25 mag 2026	Piazza Della Kalsa
	26 mag 2026	Piazza Della Kalsa
	27 mag 2026	Piazza Della Kalsa
	28 mag 2026	Piazza Della Kalsa
	29 mag 2026	Piazza Della Kalsa
n° 14	25 mag 2026	Villa Garibaldi
	26 mag 2026	Villa Garibaldi
	27 mag 2026	Villa Garibaldi
	28 mag 2026	Villa Garibaldi
	29 mag 2026	Villa Garibaldi
n° 15	25 mag 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	26 mag 2026	Via Colajanni Napoleone - piazza - Del Giudice Michele - via
	27 mag 2026	Piazza D'Orleans Enrico
	27 mag 2026	Via Tesauo
	28 mag 2026	Vicolo Gallo
	29 mag 2026	Via Musso Matteo
n° 16	25 mag 2026	Villa Giulia
	26 mag 2026	Villa Giulia
	27 mag 2026	Villa Giulia
	28 mag 2026	Villa Giulia
	29 mag 2026	Villa Giulia

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	IN SUPPORTO CIMITERO S.M.DEI ROTOLI
	26 mag 2026	IN SUPPORTO CIMITERO S.M.DEI ROTOLI
	27 mag 2026	IN SUPPORTO CIMITERO S.M.DEI ROTOLI
	28 mag 2026	IN SUPPORTO CIMITERO S.M.DEI ROTOLI
	29 mag 2026	IN SUPPORTO CIMITERO S.M.DEI ROTOLI
n° 2	25 mag 2026	Altro
	26 mag 2026	Altro
	27 mag 2026	Altro
	27 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Altro
n° 3	25 mag 2026	Altro
	26 mag 2026	Altro
	27 mag 2026	Altro
	28 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Altro
n° 4	25 mag 2026	Altro
	26 mag 2026	Altro
	27 mag 2026	Altro
	28 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Altro
n° 5	25 mag 2026	Altro
	26 mag 2026	Altro
	27 mag 2026	Altro
	28 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Altro
n° 6	25 mag 2026	Altro
	26 mag 2026	Altro
	27 mag 2026	Altro
	28 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Altro
n° 7	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	25 mag 2026	Altro
	26 mag 2026	Altro
	27 mag 2026	Altro
	28 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Altro
n° 9	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	25 mag 2026	Mattatoio Comunale
	26 mag 2026	Mattatoio Comunale
	27 mag 2026	Mattatoio Comunale
	28 mag 2026	Mattatoio Comunale
	29 mag 2026	Mattatoio Comunale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	Mattarella Bonagia - Plesso Placido Rizzotto - Scuola dell'infanzia
	26 mag 2026	A.N. ALLODOLA - VIA DELL'ALLODOLA
	27 mag 2026	A.N. ALLODOLA - VIA DELL'ALLODOLA
	28 mag 2026	A.N. ALLODOLA - VIA DELL'ALLODOLA
	29 mag 2026	A.N. ALLODOLA - VIA DELL'ALLODOLA
n° 3	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	25 mag 2026	Via Troina
	26 mag 2026	Via Troina
	27 mag 2026	Via Cingallegra
	28 mag 2026	Via Cingallegra
	29 mag 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
n° 5	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	25 mag 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 8
	26 mag 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 8
	27 mag 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 8
	28 mag 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 8
	29 mag 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 8
n° 7	25 mag 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 9999
	26 mag 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 9999
	27 mag 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 9999
	28 mag 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 9999
	29 mag 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 9999
n° 8	25 mag 2026	
	26 mag 2026	
	27 mag 2026	
	28 mag 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	29 mag 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
n° 9	25 mag 2026	Svincolo Oreto
	26 mag 2026	Svincolo Oreto
	27 mag 2026	Svincolo Oreto
	28 mag 2026	Svincolo Oreto
	29 mag 2026	Svincolo Oreto
n° 10	25 mag 2026	Via Pernice
	26 mag 2026	Via Pernice
	27 mag 2026	Altro
	28 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Altro

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE IV

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	25 mag 2026	Svincolo Basile Ernesto
	26 mag 2026	Svincolo Basile Ernesto
	27 mag 2026	Altro
	28 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Svincolo Basile
n° 3	25 mag 2026	Via Pitre Giuseppe
	26 mag 2026	Via Pitre Giuseppe
	27 mag 2026	Via Pitre Giuseppe
	28 mag 2026	Via Pitre Giuseppe
	29 mag 2026	Piazza Micca Pietro
n° 4	25 mag 2026	Viale Maria SS. Mediatrice
	26 mag 2026	Viale Maria SS. Mediatrice
	27 mag 2026	Via Platania Pietro
	28 mag 2026	Via Platania Pietro
	29 mag 2026	Via Platania Pietro
n° 5	25 mag 2026	Via Zappalà Salvatore
	26 mag 2026	Via Zappalà Salvatore
	27 mag 2026	Via Zappalà Salvatore
	28 mag 2026	Via Li Bassi Giuseppe
	29 mag 2026	Via Li Bassi Giuseppe
n° 6	25 mag 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Pestalozzi - Via Tommaso Marcellini, 2
	26 mag 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Pestalozzi - Via Tommaso Marcellini, 2
	27 mag 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Pestalozzi - Via Tommaso Marcellini, 2
	28 mag 2026	D.D. Arculeo Plesso Centro Sociale - Via Palmerino, 1
	29 mag 2026	D.D. Arculeo Plesso Centro Sociale - Via Palmerino, 1
n° 7	25 mag 2026	I.C. Mantegna - Bonanno Plesso Bonanno ** - Via Giuseppe Pitre', 183
	26 mag 2026	Asilo Nido Marico' - Via Pelligra
	27 mag 2026	Asilo Nido Marico' - Via Pelligra
	28 mag 2026	Asilo Nido Marico' - Via Pelligra
	29 mag 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Plesso Bonfiglio - Via Imera, 145/147
n° 8	25 mag 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	26 mag 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	27 mag 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	28 mag 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	29 mag 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**25 maggio 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	25 mag 2026	I.C. Rita Levi Montalcini (Ex Borgo Nuovo I) Sede - P.zza San Paolo, 4
	26 mag 2026	I.C. Rita Levi Montalcini (Ex Borgo Nuovo I) Sede - P.zza San Paolo, 4
	27 mag 2026	I.C. Rita Levi Montalcini (Ex Borgo Nuovo I) Sede - P.zza San Paolo, 4
	28 mag 2026	I.C. Rita Levi Montalcini (Ex Borgo Nuovo I) Sede - P.zza San Paolo, 4
	29 mag 2026	I.C. Rita Levi Montalcini (Ex Borgo Nuovo I) Sede - P.zza San Paolo, 4
n° 3	25 mag 2026	Via Acireale
	26 mag 2026	Via Acireale
	27 mag 2026	Via Acireale
	28 mag 2026	Via Acireale
	29 mag 2026	Via Acireale
n° 4	25 mag 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	26 mag 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	27 mag 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	28 mag 2026	Largo Montevago
	29 mag 2026	Largo Montevago
n° 5	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	25 mag 2026	Largo Montevago
	26 mag 2026	Largo Montevago
	27 mag 2026	Largo Montevago
	28 mag 2026	Largo Montevago
	29 mag 2026	Largo Montevago
	25 mag 2026	Via Gili Paolo - Cantieri Culturali alla Zisa

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V
25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 7	26 mag 2026	Via Gili Paolo - Cantieri Culturali alla Zisa
	27 mag 2026	Via Gili Paolo - Cantieri Culturali alla Zisa
	28 mag 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Sede - Via Imera, 32
	29 mag 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Sede - Via Imera, 32
n° 8	25 mag 2026	Piazza Einstein Albert
	26 mag 2026	Piazza Einstein Albert
	27 mag 2026	Via Guglielmo il Buono
	28 mag 2026	Via Guglielmo il Buono
	29 mag 2026	Piazza Principe Di Camporeale
n° 9	25 mag 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	26 mag 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	27 mag 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	28 mag 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	29 mag 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 10	25 mag 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	26 mag 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	27 mag 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	28 mag 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	29 mag 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**25 maggio 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 11	25 mag 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	26 mag 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	27 mag 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	28 mag 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	29 mag 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
n° 12	25 mag 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	26 mag 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	27 mag 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	28 mag 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	29 mag 2026	Via Tindari - villetta Robinson

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	26 mag 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	27 mag 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	28 mag 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	29 mag 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n°2	25 mag 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	26 mag 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	27 mag 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	28 mag 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	29 mag 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	25 mag 2026	Viale De Gasperi Alcide
	26 mag 2026	Viale De Gasperi Alcide
	27 mag 2026	Viale De Gasperi Alcide
	28 mag 2026	Via Trinacria
	29 mag 2026	Piazza Francese Mario
n° 4	25 mag 2026	Viale De Gasperi Alcide
	26 mag 2026	Viale De Gasperi Alcide
	27 mag 2026	Viale De Gasperi Alcide
	28 mag 2026	Via Trinacria
	29 mag 2026	Piazza Francese Mario
n° 5	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	25 mag 2026	Svincolo Belgio
	26 mag 2026	Svincolo Belgio
	27 mag 2026	Svincolo Belgio
	28 mag 2026	Svincolo Belgio
	29 mag 2026	Svincolo Belgio

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
	26 mag 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
	27 mag 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
	28 mag 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
	29 mag 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
n° 2	25 mag 2026	I.C. Sciascia Plesso Smith 15 - Via Smith, 15
	26 mag 2026	I.C. Sciascia Plesso Smith 15 - Via Smith, 15
	27 mag 2026	I.C. Sciascia Plesso Smith 19 - Via Smith, 19
	28 mag 2026	I.C. Sciascia Plesso Smith 19 - Via Smith, 19
	29 mag 2026	I.C. Sciascia Plesso Smith 19 - Via Smith, 19
n° 3	25 mag 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	26 mag 2026	Altro
	27 mag 2026	Altro
	28 mag 2026	Altro
	29 mag 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	25 mag 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	26 mag 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	27 mag 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	28 mag 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	29 mag 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 5	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	25 mag 2026	Piazza Tommaso Natale
	26 mag 2026	Piazza Tommaso Natale
	27 mag 2026	Piazza Tommaso Natale
	28 mag 2026	Piazza Tommaso Natale
	29 mag 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	25 mag 2026	Piazza Bolivar
	26 mag 2026	Piazza Bolivar
	27 mag 2026	Piazza Bolivar
	28 mag 2026	Piazza Bolivar
	29 mag 2026	Piazza Bolivar

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	Piazza Vittorio Veneto
	26 mag 2026	Via Sicilia
	27 mag 2026	Via Cuccia Simone
	28 mag 2026	Via Albanese Enrico
	29 mag 2026	Via Giordano Umberto
n°2	25 mag 2026	Piazza Vittorio Veneto
	26 mag 2026	Via Sicilia
	27 mag 2026	Via Cuccia Simone
	28 mag 2026	Via Albanese Enrico
	29 mag 2026	Via Giordano Umberto
n° 3	25 mag 2026	A.N. RALLO - Via Rallo 9
	26 mag 2026	A.N. RALLO - Via Rallo 9
	27 mag 2026	I.C. Karol Wojtyla Plesso Marabitti - Via Spedalieri, 50
	28 mag 2026	I.C. Karol Wojtyla Plesso Marabitti - Via Spedalieri, 50
	29 mag 2026	I.C. Karol Wojtyla Plesso Marabitti - Via Spedalieri, 50

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 4	25 mag 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	26 mag 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	27 mag 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	28 mag 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	29 mag 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	25 mag 2026	Piazza Florio Ignazio
	26 mag 2026	Piazza Florio Ignazio
	27 mag 2026	Piazza Florio Ignazio
	28 mag 2026	Piazza Florio Ignazio
	29 mag 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 6	25 mag 2026	Piazza Lolli Stazione
	26 mag 2026	Piazza Sant'Oliva
	27 mag 2026	Piazza San Francesco di Paola
	28 mag 2026	Piazza Amendola Giovanni
	29 mag 2026	Piazza Castelnuovo
n° 7	25 mag 2026	Piazza Xiii Vittime
	26 mag 2026	Piazza Xiii Vittime
	27 mag 2026	Piazza Xiii Vittime
	28 mag 2026	Piazza Xiii Vittime
	29 mag 2026	Piazza Xiii Vittime
n° 8	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 9	25 mag 2026	Piazza Gentili Alberico
	26 mag 2026	Piazza Gentili Alberico
	27 mag 2026	Piazza Gentili Alberico
	28 mag 2026	Piazza Gentili Alberico
	29 mag 2026	Piazza Gentili Alberico
n° 10	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	AMAP
	26 mag 2026	AMAP
	27 mag 2026	AMAP
	28 mag 2026	AMAP
	29 mag 2026	AMAP

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	25 mag 2026	ARENILI CONVENZIONE
	26 mag 2026	ARENILI CONVENZIONE
	27 mag 2026	ARENILI CONVENZIONE
	28 mag 2026	ARENILI CONVENZIONE
	29 mag 2026	ARENILI CONVENZIONE
		ARENILI CONVENZIONE

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	25 mag 2026	Area sgambatura cani
	26 mag 2026	Viale Ercole
	27 mag 2026	Viale Ercole
	28 mag 2026	Viale Ercole
	29 mag 2026	Viale della Favorita
n°2	25 mag 2026	Lotto 1
	26 mag 2026	Lotto 1
	27 mag 2026	Lotto 1
	28 mag 2026	Lotto 1
	29 mag 2026	Lotto 1
n° 3	25 mag 2026	Area vannucci
	25 mag 2026	Piazzale dei matrimoni
	26 mag 2026	Anfiteatro della verdura
	26 mag 2026	Palazzina cinese
	27 mag 2026	Sentiero musto
	28 mag 2026	Via Case Rocca
	29 mag 2026	Viale pomona e strada vivaio
	29 mag 2026	Viale Diana
	29 mag 2026	Viale Ercole
n° 4	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 5	25 mag 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	26 mag 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	27 mag 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	28 mag 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	29 mag 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	25 mag 2026	Area sgambatura cani
	26 mag 2026	Area sgambatura cani
	27 mag 2026	Area sgambatura cani
	28 mag 2026	Area sgambatura cani
	29 mag 2026	Area sgambatura cani
n° 7	25 mag 2026	Casa natura ex scuderie reali
	26 mag 2026	Casa natura ex scuderie reali
	27 mag 2026	Casa natura ex scuderie reali
	28 mag 2026	Casa natura ex scuderie reali
	29 mag 2026	Casa natura ex scuderie reali

CRONOPROGRAMMA - MONDELLO

25 maggio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	25 mag 2026	Piazza Giackery
	26 mag 2026	D.D. P: Pascoli via aanettuno
	27 mag 2026	D.D. Plesso Gregory Viale Eurodici
	28 mag 2026	D.D. Plesso Gregory Viale Eurodici
	29 mag 2026	D.D. P. Sede santocanale. via Santocanale 23/B
	29 mag 2026	
	29 mag 2026	
	29 mag 2026	
	29 mag 2026	
	29 mag 2026	
n°2	25 mag 2026	Piazza Caboto
	26 mag 2026	Piazza Caboto
	27 mag 2026	Piazza Caboto
	28 mag 2026	Piazza Caboto
	29 mag 2026	Piazza Caboto
n° 3	25 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 mag 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	25 mag 2026	Altro
	26 mag 2026	
	27 mag 2026	
	28 mag 2026	
	29 mag 2026	