

Data Inizio	1/6/2026
--------------------	-----------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Bottego Vittorio
	3 giu 2026	Via Venezia
	3 giu 2026	Via Roma (aiuole fronte Stazione centrale)
	4 giu 2026	Corso Alberto Amedeo
	5 giu 2026	Piazza Porta Cuccia
	5 giu 2026	Piazza Stigmate
	5 giu 2026	Piazza Monte di Pietà'
n° 2	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Vanni Alessandro
	4 giu 2026	Via Mura di Porta Montalto
	5 giu 2026	Via Benedettini
	5 giu 2026	Piazza della Pinta
n° 3	1 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Casa Professa
	4 giu 2026	Piazza Baronio Manfredi
	5 giu 2026	Via Barieri Gian Luca
n° 4	1 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	4 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	5 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	1 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	4 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	5 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
n° 6	1 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	4 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	5 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
n° 7	1 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	4 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	5 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 8	1 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	4 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	5 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
n° 9	1 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Filangieri Gaetano
	3 giu 2026	Via Lincoln

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	4 giu 2026	I.C. Amari Roncalli - Ferrara Plesso Ferrara - Piazza Magione, 1
	4 giu 2026	Via Evola Filippo
	5 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 10	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	1 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Corso Vittorio Emanuele - Fontana del Garraffo
	3 giu 2026	Piazza Santo Spirito - Fontana del cavallo marino a Porta Felice
	3 giu 2026	Via Cala - Porta Felice
	4 giu 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cattive
	5 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	1 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	4 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	5 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 13	1 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	4 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	5 giu 2026	Piazza Della Kalsa
n° 14	1 giu 2026	Villa Garibaldi
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Villa Garibaldi
	4 giu 2026	Villa Garibaldi
	5 giu 2026	Villa Garibaldi
n° 15	1 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza D'Orleans Enrico
	3 giu 2026	Via Tesauro
	4 giu 2026	Via Colajanni Napoleone - piazza - Del Giudice Michele - via
	5 giu 2026	Via Musso Matteo
	5 giu 2026	Vicolo Gallo
n° 16	1 giu 2026	Villa Giulia
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Villa Giulia
	4 giu 2026	Villa Giulia
	5 giu 2026	Villa Giulia

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	4 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	5 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
n° 2	1 giu 2026	Largo Ispica
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Largo Ispica
	3 giu 2026	Foro Umberto I
	5 giu 2026	Foro Umberto I
n° 3	1 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 267
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 267
	4 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Ilaria Alpi - Corso Dei Mille, 1672
	5 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Ilaria Alpi - Corso Dei Mille, 1672
n° 4	1 giu 2026	Via Cappello Salvatore
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Cappello Salvatore
	4 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	5 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta
n° 5	1 giu 2026	Largo Ispica
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Largo Ispica
	4 giu 2026	Foro Umberto I
	5 giu 2026	Foro Umberto I
n° 7	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	1 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	1 giu 2026	Corso Dei Mille
	1 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	2 giu 2026	
	2 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	3 giu 2026	Corso Dei Mille
	3 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	4 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	4 giu 2026	Corso Dei Mille
	4 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	5 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	5 giu 2026	Corso Dei Mille
	5 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
n° 9	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	1 giu 2026	Mattatoio Comunale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Mattatoio Comunale
	4 giu 2026	Mattatoio Comunale
	5 giu 2026	Mattatoio Comunale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	A.N. Ermellino - Viale Nicolo' Azoti 33/A
	4 giu 2026	A.N. Ermellino - Viale Nicolo' Azoti 33/A
	5 giu 2026	A.N. Ermellino - Viale Nicolo' Azoti 33/A
n° 2	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Pernice
	4 giu 2026	Via Pernice
	5 giu 2026	Via Pernice
n° 3	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Troina
	4 giu 2026	Via Cingallegra
	5 giu 2026	Via Cingallegra
n° 5	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Svincolo Oreto
	4 giu 2026	Svincolo Oreto
	5 giu 2026	Svincolo Oreto

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	A.N. Oberdan - Via Paratore
	4 giu 2026	A.N. Oberdan - Via Paratore
	5 giu 2026	A.N. Oberdan - Via Paratore
n° 7	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	S.M.S. Cesareo Sede - Via G. Paratore, 36
	4 giu 2026	A.N. Carollo - Largo Del Fringuello
	5 giu 2026	A.N. Carollo - Largo Del Fringuello
n° 8	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Giraffa
	4 giu 2026	Via Giraffa
	5 giu 2026	Via Giraffa
n° 9	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Rotonda Oreto
	4 giu 2026	Rotonda Oreto
	5 giu 2026	Rotonda Oreto
n° 10	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	A.N. ALLODOLA - VIA DELL'ALLODOLA
	4 giu 2026	A.N. ALLODOLA - VIA DELL'ALLODOLA
	5 giu 2026	A.N. ALLODOLA - VIA DELL'ALLODOLA

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE IV

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	1 giu 2026	Svincolo Basile Ernesto
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Svincolo Basile Ernesto
	4 giu 2026	Svincolo Basile Ernesto
	5 giu 2026	Svincolo Calatafimi
n° 3	1 giu 2026	Via Altofonte - Parcheggio CUS
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Altofonte - Parcheggio CUS
	4 giu 2026	Via Altofonte - Parcheggio CUS
	5 giu 2026	Via Altofonte - Parcheggio CUS
n° 4	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Scontrino
	4 giu 2026	Via Scontrino
	5 giu 2026	Via Scontrino
n° 5	1 giu 2026	Via Li Bassi Giuseppe
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Largo Medaglie d'Oro
	4 giu 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	5 giu 2026	Largo Medaglie d'Oro
n° 6	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	D.D. Ragusa Moleti * Sede - Via Ragusa Moleti, 8
	4 giu 2026	I.C. Lombardo Radice-Mazzini Plesso Carmelo Onorato - Via Genuardi, 5 (Ex Via C.C.5)
	5 giu 2026	I.C. Lombardo Radice-Mazzini Sede - Corso Calatafimi, 241/A
n° 7	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Plesso Bonfiglio - Via Imera, 145/147
	4 giu 2026	Asilo Nido Galante - Piazza Danisinni Scuola
	5 giu 2026	I.C. Scina'- Costa Sede - Via G. Li Bassi, 60
n° 8	1 giu 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	4 giu 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	5 giu 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**1 giugno 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	I.C. Rita Levi Montalcini (Ex Borgo Nuovo I) Sede - P.Zza San Paolo, 4
	4 giu 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso F. Raciti - Via Alia, 16/18
	5 giu 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso F. Raciti - Via Alia, 16/18
n° 3	1 giu 2026	Via Acireale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Acireale
	4 giu 2026	Via Cartagine
	5 giu 2026	Via Tindari
n° 4	1 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	4 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	5 giu 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Sede Buttitta - Via Cimabue, 20
n° 5	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	1 giu 2026	Largo Montevago
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Largo Montevago
	4 giu 2026	Largo Montevago
	5 giu 2026	Largo Montevago
n° 7	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Sede - Via Imera, 32
	4 giu 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Sede - Via Imera, 32

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**1 giugno 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	5 giu 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Sede - Via Imera, 32
n° 8	1 giu 2026	Piazza Einstein Albert
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Einstein Albert
	4 giu 2026	Piazza Principe Di Camporeale
	5 giu 2026	Via Guglielmo il Buono
n° 9	1 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	4 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	5 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 10	1 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	4 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	5 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**1 giugno 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 11	1 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	4 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	5 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
n° 12	1 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	4 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	5 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	4 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	5 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n°2	1 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	4 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	5 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	1 giu 2026	Via Di Giovanni Filippo
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Di Giovanni Filippo
	4 giu 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
	5 giu 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
n° 4	1 giu 2026	Via Di Giovanni Filippo
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Di Giovanni Filippo
	4 giu 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
	5 giu 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
n° 5	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	1 giu 2026	Svincolo Belgio
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Svincolo Belgio
	4 giu 2026	Svincolo Belgio
	5 giu 2026	Svincolo Belgio

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
	4 giu 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
	5 giu 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
n° 2	1 giu 2026	Via Lanza Di Scalea
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Lanza Di Scalea
	4 giu 2026	Via Lanza Di Scalea
	5 giu 2026	Via Lanza Di Scalea
n° 3	1 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	
	4 giu 2026	
	5 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	1 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	4 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	5 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 5	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	1 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	4 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	5 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	1 giu 2026	Piazza Bolivar
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Bolivar
	4 giu 2026	Piazza Bolivar
	5 giu 2026	Piazza Bolivar

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Borremans Guglielmo
	4 giu 2026	Via Guido D'Arezzo (Largo Alfredo Cucco)
	5 giu 2026	Viale Campania
n°2	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Sciuti Giuseppe
	4 giu 2026	Via Dalla Chiesa C.A. generale - Giardino Giusto Monaco
	5 giu 2026	Via Bono Salvatore
n° 3	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	I.C. Giotto- Cipolla Plesso Palagonia 46 - Via Principe Di Palagonia, 46
	4 giu 2026	I.C. Giotto- Cipolla Plesso Palagonia 46 - Via Principe Di Palagonia, 46
	5 giu 2026	I.C. Marconi Plesso Lambruschini - Via Don Minzoni, 1

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 4	1 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	4 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	5 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
	4 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
	5 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 6	1 giu 2026	Piazza Lolli Stazione
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Sant'Oliva
	4 giu 2026	Piazza San Francesco di Paola
	5 giu 2026	Piazza Castelnuovo
n° 7	1 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	4 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	5 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
n° 8	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 9	1 giu 2026	Piazza Gentili Alberico
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Gentili Alberico
	4 giu 2026	Piazza Gentili Alberico
	5 giu 2026	Piazza Gentili Alberico
n° 10	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	AMAP
	4 giu 2026	AMAP
	5 giu 2026	AMAP

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	1 giu 2026	Lotto 1
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Lotto 1
	4 giu 2026	Lotto 1
	5 giu 2026	Lotto 1
n°2	1 giu 2026	Lotto 1
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Lotto 1
	4 giu 2026	Lotto 1
	5 giu 2026	Lotto 1
n° 3	1 giu 2026	Area vannucci
	1 giu 2026	
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Viale della Favorita
	3 giu 2026	Viale Ercole
	4 giu 2026	Sentiero diana
	5 giu 2026	Sentiero pipiniere
n° 4	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 5	1 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	4 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	5 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	1 giu 2026	Area sgambatura cani
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Area sgambatura cani
	4 giu 2026	Area sgambatura cani
	5 giu 2026	Area sgambatura cani
n° 7	1 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	4 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	5 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali

1 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	1 giu 2026	Viale Lillà (Parcheggio dei Lillà)
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	
	4 giu 2026	
	5 giu 2026	Viale Pioppi
	5 giu 2026	
	5 giu 2026	
	5 giu 2026	
	5 giu 2026	
	5 giu 2026	
n°2	1 giu 2026	Piazza Caboto
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Piazza Caboto
	4 giu 2026	Piazza Caboto
	5 giu 2026	Piazza Caboto
n° 3	1 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 giu 2026	
	3 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	5 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - COSTA SUD**1 giugno 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	1 giu 2026	ARENILI CONVENZIONE
	2 giu 2026	ARENILI CONVENZIONE
	3 giu 2026	ARENILI CONVENZIONE
	4 giu 2026	ARENILI CONVENZIONE
	5 giu 2026	ARENILI CONVENZIONE
		ARENILI CONVENZIONE