

Data Inizio	22/6/2026
--------------------	------------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	22 giu 2026	Via Sant'Agata alla Guilla
	22 giu 2026	Piazza Settangeli
	23 giu 2026	Piazza Giulio Cesare - anagrafe
	24 giu 2026	Piazza Bottego Vittorio
	24 giu 2026	Via Venezia
	24 giu 2026	Via Roma (aiuole fronte Stazione centrale)
	25 giu 2026	Via Impallomeri
	25 giu 2026	Piazza Borsa (Piazza cassa di Risparmio)
	25 giu 2026	Via Malta
	25 giu 2026	Piazza Due Palme (Via Roma fronte Rinascente)
	26 giu 2026	Piazza Monte di Pietà
	26 giu 2026	Piazza Porta Carini
	26 giu 2026	Piazza Stigmate
	26 giu 2026	Piazza Bottego Vittorio
n°2	22 giu 2026	I.C. Nuccio- Verga Plesso Nuccio - Via Mongitore, 4
	23 giu 2026	Via Giardinaccio - Archivio Storico (Via Maqueda)
	24 giu 2026	Corso Tukory
	25 giu 2026	Piazza Porta Montalto (+Alberatura strada chiusa parcheggio)
	26 giu 2026	Via Benedettini (Tukorj)
	26 giu 2026	Piazza della Pinta
n° 3	22 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	23 giu 2026	Casa Professa-Biblioteca
	24 giu 2026	Casa Professa
	25 giu 2026	Piazza Baronio Manfredi
	26 giu 2026	Via Barieri Gian Luca
n° 4	22 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	23 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	24 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	25 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	26 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	22 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	23 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	24 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	25 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	26 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
n° 6	22 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	23 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	24 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	25 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	26 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
n° 7	22 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	23 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	24 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	25 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	26 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 8	22 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	23 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	24 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	25 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	26 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	22 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 9	22 giu 2026	Piazza Magione - Area parcheggio
	22 giu 2026	Piazza Magione
	23 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	24 giu 2026	Piazzetta della Vittoria (vicolo Tramonte)
	25 giu 2026	Via Filangieri Gaetano
	25 giu 2026	Via Lincoln
	26 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 10	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	22 giu 2026	Foro Umberto I (tratto Porta Felice-Via Lincoln)
	22 giu 2026	Piazza Santo Spirito - Fontana del cavallo marino a Porta Felice
	23 giu 2026	Via Castello (angolo via Sant'Alessandro)
	23 giu 2026	Via Cianciolo fratelli
	24 giu 2026	Piazza Marina
	24 giu 2026	Salita Intendenza
	24 giu 2026	Corso Vittorio Emanuele - Fontana del Garraffo
	25 giu 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cattive
	25 giu 2026	Via Cala - Porta Felice
	26 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	22 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	23 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	24 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	25 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	26 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 13	22 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	23 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	24 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	25 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	26 giu 2026	Piazza Della Kalsa
n° 14	22 giu 2026	Villa Garibaldi
	23 giu 2026	Villa Garibaldi
	24 giu 2026	Villa Garibaldi
	25 giu 2026	Villa Garibaldi
	26 giu 2026	Villa Garibaldi
n° 15	22 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	23 giu 2026	Via Colajanni Napoleone - piazza - Del Giudice Michele - via
	24 giu 2026	Piazza D'Orleans Enrico
	24 giu 2026	Via Tesauo
	25 giu 2026	Vicolo Gallo
	26 giu 2026	Via Musso Matteo
n° 16	22 giu 2026	Villa Giulia
	23 giu 2026	Villa Giulia
	24 giu 2026	Villa Giulia
	25 giu 2026	Villa Giulia
	26 giu 2026	Villa Giulia

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	
	23 giu 2026	
	24 giu 2026	
	25 giu 2026	
	26 giu 2026	
n° 2	22 giu 2026	Via Messina Marine
	23 giu 2026	Via Messina Marine
	24 giu 2026	Via Messina Marine
	24 giu 2026	Via Messina Marine
	26 giu 2026	Via Messina Marine
n° 3	22 giu 2026	Via Padre Massimiliano Kolbe
	23 giu 2026	Via Li Gotti Ettore
	23 giu 2026	Via Ambrosoli
	24 giu 2026	Via Zucchetto Calogero
	24 giu 2026	Via Messina Marine
	25 giu 2026	Via Padre Massimiliano Kolbe
	25 giu 2026	Via Antiochia Roberto
	25 giu 2026	Via Ambrosoli
	26 giu 2026	Via Galletti
	26 giu 2026	Via Montana Giuseppe
n° 4	22 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	23 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	24 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	25 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	26 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
n° 5	22 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 267
	23 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 267
	24 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Ilaria Alpi - Corso Dei Mille, 1672
	25 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Ilaria Alpi - Corso Dei Mille, 1672
	26 giu 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso N. Bixio 2 - Via Cassaro Bonanno, 7/9/11
n° 6	22 giu 2026	
	23 giu 2026	
	24 giu 2026	
	25 giu 2026	
	26 giu 2026	
n° 7	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	22 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	22 giu 2026	Corso Dei Mille
	22 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	22 giu 2026	Via Li Puma Epifanio
	23 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	23 giu 2026	Corso Dei Mille
	23 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	23 giu 2026	Via Li Puma Epifanio
	24 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	24 giu 2026	Corso Dei Mille
	24 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	24 giu 2026	Via Li Puma Epifanio
	25 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	25 giu 2026	Corso Dei Mille
	25 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	25 giu 2026	Via Li Puma Epifanio
	26 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	26 giu 2026	Corso Dei Mille
	26 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	26 giu 2026	Via Li Puma Epifanio
n° 9	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	22 giu 2026	Mattatoio Comunale
	23 giu 2026	Mattatoio Comunale
	24 giu 2026	Mattatoio Comunale
	25 giu 2026	Mattatoio Comunale
	26 giu 2026	Mattatoio Comunale
n° 12	22 giu 2026	Via Bennici Giuseppe
	23 giu 2026	Via Bennici Giuseppe
	24 giu 2026	Via Bennici Giuseppe
	25 giu 2026	Via Bennici Giuseppe
	26 giu 2026	Via Bennici Giuseppe
n° 13	22 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	23 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	24 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	25 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	26 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	A.N. Bassotto - Via Felicia Impastato 17/19 (Ex Del Bassotto)
	23 giu 2026	A.N. Bassotto - Via Felicia Impastato 17/19 (Ex Del Bassotto)
	24 giu 2026	A.N. Bassotto - Via Felicia Impastato 17/19 (Ex Del Bassotto)
	25 giu 2026	A.N. Bassotto - Via Felicia Impastato 17/19 (Ex Del Bassotto)
	26 giu 2026	A.N. Bassotto - Via Felicia Impastato 17/19 (Ex Del Bassotto)
n° 2	22 giu 2026	Via Orsa Minore - rotonda Via Orsa Maggiore
	23 giu 2026	Via Orsa Minore - rotonda Via Orsa Maggiore
	24 giu 2026	Via Orsa Minore - rotonda Via Orsa Maggiore
	25 giu 2026	Via Orsa Minore - rotonda Via Orsa Maggiore
	26 giu 2026	Via Orsa Minore - rotonda Via Orsa Maggiore
n° 3	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	22 giu 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	23 giu 2026	Via Cingallegra
	24 giu 2026	Via Troina
	25 giu 2026	Via Troina
	26 giu 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
n° 5	22 giu 2026	Svincolo Oreto
	23 giu 2026	Svincolo Oreto
	24 giu 2026	Svincolo Oreto
	25 giu 2026	Svincolo Oreto
	26 giu 2026	Svincolo Oreto

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	22 giu 2026	I.C. Boccone Sede - Via Del Vespro, 72
	23 giu 2026	I.C. Boccone Sede - Via Del Vespro, 72
	24 giu 2026	I.C. Boccone Sede - Via Del Vespro, 72
	25 giu 2026	I.C. Boccone Sede - Via Del Vespro, 72
	26 giu 2026	I.C. Boccone Sede - Via Del Vespro, 72
n° 7	22 giu 2026	I.C. Mare Dolce Plesso Oberdan - Via Pietro Spica, 5
	23 giu 2026	I.C. Mare Dolce Plesso Oberdan - Via Pietro Spica, 5
	24 giu 2026	I.C. Mare Dolce Plesso Oberdan - Via Pietro Spica, 5
	25 giu 2026	I.C. Mare Dolce Plesso Oberdan - Via Pietro Spica, 5
	26 giu 2026	I.C. Mare Dolce Plesso Oberdan - Via Pietro Spica, 5
n° 8	22 giu 2026	Via Giraffa
	23 giu 2026	Via Giraffa
	24 giu 2026	Via Giraffa
	25 giu 2026	Via Giraffa
	26 giu 2026	Via Giraffa
n° 9	22 giu 2026	Rotonda Oreto
	23 giu 2026	Rotonda Oreto
	24 giu 2026	Rotonda Oreto
	25 giu 2026	Rotonda Oreto
	26 giu 2026	Rotonda Oreto
n° 10	22 giu 2026	Sito AMG
	23 giu 2026	Sito AMG
	24 giu 2026	Sito AMG
	25 giu 2026	Sito AMG
	26 giu 2026	Sito AMG

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	22 giu 2026	Svincolo Calatafimi
	23 giu 2026	Svincolo Calatafimi
	24 giu 2026	Svincolo Basile Ernesto
	25 giu 2026	Svincolo Basile Ernesto
	26 giu 2026	Svincolo Basile Ernesto
n° 3	22 giu 2026	Altro
	23 giu 2026	Altro
	24 giu 2026	Via Titone Michele
	25 giu 2026	Via Titone Michele
	26 giu 2026	Altro
n° 4	22 giu 2026	Passaggio Marinuzzi
	23 giu 2026	Passaggio Marinuzzi
	24 giu 2026	Passaggio Marinuzzi
	25 giu 2026	Via Palmerino
	26 giu 2026	Via Palmerino
n° 5	22 giu 2026	Via Lodato Gaetano
	23 giu 2026	Via Lodato Gaetano
	24 giu 2026	Altro
	25 giu 2026	Altro
	26 giu 2026	Via Parlavecchio Gaetano
n° 6	22 giu 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Vittorino Da Feltre - Corso Calatafimi, 1035
	23 giu 2026	I.C. Montegrappa - Sanzio Plesso Falcone (Ex Sede I.C. Falcone) - Via Ernesto Basile, 170
	24 giu 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
	25 giu 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
	26 giu 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
n° 7	22 giu 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Costa - Via G. B. Ughetti, 27
	23 giu 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Montegrappa - Via Gustavo Roccella, 37
	24 giu 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Montegrappa - Via Gustavo Roccella, 37
	25 giu 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	26 giu 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
n° 8	22 giu 2026	Via Toscano Antonino
	23 giu 2026	Largo Cali Francesco
	24 giu 2026	Largo Medaglie d'Oro
	25 giu 2026	Largo Medaglie d'Oro
	26 giu 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	22 giu 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso Maritain - Largo Gibilmanna, 10
	23 giu 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso Maritain - Largo Gibilmanna, 10
	24 giu 2026	Viale Caltagirone
	25 giu 2026	Viale Caltagirone
	26 giu 2026	Viale Caltagirone
n° 3	22 giu 2026	Asilo Nido Girasole Via Perpignano 287
	23 giu 2026	Asilo Nido Girasole Via Perpignano 287
	24 giu 2026	Viale Michelangelo - area ex palmeto
	25 giu 2026	Viale Michelangelo - area ex palmeto
	26 giu 2026	Viale Michelangelo - area ex palmeto
n° 4	22 giu 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	23 giu 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	24 giu 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	25 giu 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	26 giu 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
n° 5	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	22 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	23 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	24 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	25 giu 2026	Via Cartagine
	26 giu 2026	Via Cartagine
n° 7	22 giu 2026	Via Adria Gian Giacomo
	23 giu 2026	Via Adria Gian Giacomo
	24 giu 2026	Via Adria Gian Giacomo
	25 giu 2026	Via Merenda Pietro
	26 giu 2026	Via Musso Matteo
n° 8	22 giu 2026	Piazza Einstein Albert
	23 giu 2026	Piazza Einstein Albert
	24 giu 2026	Piazza Principe di Camporeale

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	25 giu 2026	Via Guglielmo il Buono
	26 giu 2026	Via Guglielmo il Buono
n° 9	22 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	23 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	24 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	25 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	26 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 10	22 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	23 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	24 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	25 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	26 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 11	22 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	23 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	24 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	25 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	26 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
n° 12	22 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	23 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	24 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	25 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	26 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	23 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	24 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	25 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	26 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n° 2	22 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	23 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	24 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	25 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	26 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	22 giu 2026	
	23 giu 2026	
	24 giu 2026	
	25 giu 2026	
	26 giu 2026	
n° 4	22 giu 2026	
	23 giu 2026	
	24 giu 2026	
	25 giu 2026	
	26 giu 2026	
n° 5	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	Via Cerboni Giuseppe
	23 giu 2026	Via Cerboni Giuseppe
	24 giu 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
	25 giu 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
	26 giu 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
n° 2	22 giu 2026	Via Pisano Leonardo
	23 giu 2026	Via Pisano Leonardo
	24 giu 2026	Via Pisano Leonardo
	25 giu 2026	Via Zappa Gino
	26 giu 2026	Via Zappa Gino
n° 3	22 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	23 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	24 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	25 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	26 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	22 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	23 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	24 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	25 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	26 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 5	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	22 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	23 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	24 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	25 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	26 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	22 giu 2026	Piazza Bolivar
	23 giu 2026	Piazza Bolivar
	24 giu 2026	Piazza Bolivar
	25 giu 2026	Piazza Bolivar
	26 giu 2026	Piazza Bolivar

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 9	22 giu 2026	
	23 giu 2026	
	24 giu 2026	
	25 giu 2026	
	26 giu 2026	
n° 10	22 giu 2026	
	23 giu 2026	
	24 giu 2026	
	25 giu 2026	
	26 giu 2026	
n° 11	22 giu 2026	
	23 giu 2026	
	24 giu 2026	Via Plauto
	25 giu 2026	
	26 giu 2026	

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	Largo Zappalà Giovanni
	23 giu 2026	Largo Zappalà Giovanni
	24 giu 2026	Largo Zappalà Giovanni
	25 giu 2026	Largo Zappalà Giovanni
	26 giu 2026	Largo Zappalà Giovanni
n° 2	22 giu 2026	Piazza Amendola Giovanni
	23 giu 2026	Via Montepellegrino
	23 giu 2026	Via Montepellegrino
	24 giu 2026	Via Chopin Federico
	25 giu 2026	Via Giotto
	26 giu 2026	Via Giotto
n° 3	22 giu 2026	Via Rapisardi Mario
	22 giu 2026	Piazza Boccaccio Giovanni
	23 giu 2026	Via Pirandello Luigi
	24 giu 2026	Via Pirandello Luigi
	25 giu 2026	Via Lo Jacono Francesco
	26 giu 2026	Via Lo Jacono Francesco
n° 4	22 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	23 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	24 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	25 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	26 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	22 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
	23 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
	24 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
	25 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
	26 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 6	22 giu 2026	Piazza Della Stazione Lolli
	23 giu 2026	Piazza San Francesco di Paola
	24 giu 2026	Piazza Amendola Giovanni
	25 giu 2026	Piazza Sant'Oliva
	26 giu 2026	Piazza Castelnuovo
n° 7	22 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	23 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	24 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	25 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	26 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
n° 8	22 giu 2026	Piazza Gentili Alberico
	23 giu 2026	Piazza Gentili Alberico
	24 giu 2026	Piazza Gentili Alberico
	25 giu 2026	Piazza Gentili Alberico
	26 giu 2026	Piazza Gentili Alberico

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 9	22 giu 2026	
	23 giu 2026	
	24 giu 2026	
	25 giu 2026	
	26 giu 2026	
n° 10	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 12	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	AMAP
	23 giu 2026	AMAP
	24 giu 2026	AMAP
	25 giu 2026	AMAP
	26 giu 2026	AMAP

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	22 giu 2026	Lotto 5
	23 giu 2026	Lotto 5
	24 giu 2026	Lotto 5
	25 giu 2026	Lotto 5
	26 giu 2026	Lotto 5
n°2	22 giu 2026	Viale Diana
	23 giu 2026	Viale Diana
	24 giu 2026	Viale Diana
	25 giu 2026	Viale Diana
	26 giu 2026	Viale Diana
n° 3	22 giu 2026	Area vannucci
	22 giu 2026	Piazzale dei matrimoni
	23 giu 2026	Palazzina cinese
	24 giu 2026	Pipiniere
	25 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	26 giu 2026	Viale Ercole
n° 4	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 5	22 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	23 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	24 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	25 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	26 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	22 giu 2026	Area sgambatura cani
	23 giu 2026	Area sgambatura cani
	24 giu 2026	Area sgambatura cani
	25 giu 2026	Area sgambatura cani
	26 giu 2026	Area sgambatura cani
n° 7	22 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	23 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	24 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	25 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	26 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	22 giu 2026	Viale Margherita Regina di Savoia
	23 giu 2026	Viale Margherita Regina di Savoia
	24 giu 2026	Viale Margherita Regina di Savoia
	25 giu 2026	Viale Margherita Regina di Savoia
	26 giu 2026	Viale Margherita Regina di Savoia
n°2	22 giu 2026	Piazza Caboto
	23 giu 2026	Piazza Caboto
	24 giu 2026	Piazza Caboto
	25 giu 2026	Piazza Caboto
	26 giu 2026	Piazza Caboto
n° 3	22 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	23 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	24 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	22 giu 2026	Altro
	23 giu 2026	Altro
	24 giu 2026	Altro
	25 giu 2026	Altro
	26 giu 2026	Altro

22 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	22 giu 2026	PULIZIA ARENILI
	23 giu 2026	PULIZIA ARENILI
	24 giu 2026	PULIZIA ARENILI
	25 giu 2026	PULIZIA ARENILI
	26 giu 2026	PULIZIA ARENILI