

Data Inizio	29/6/2026
--------------------	------------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Via Volturmo
	30 giu 2026	Piazza Verdi Giuseppe
	30 giu 2026	Piazza Colonna
	30 giu 2026	Via Cavour Camillo (aiuola Guardia di Finanza)
	1 lug 2026	Via Spinuzza Salvatore
	1 lug 2026	Piazza Olivella
	2 lug 2026	Via Bonello Matteo
	2 lug 2026	Via Papireto
	2 lug 2026	Piazza D'Ossuna (Via Cappuccinelle)
	2 lug 2026	Piazza Porta Cuccia
	3 lug 2026	Piazza Porta Carini
	3 lug 2026	Piazza Stigmate
	3 lug 2026	Piazza Monte di Pietà
	4 lug 2026	Via Sant'Agata alla Guilla
	4 lug 2026	Piazza Settangeli
	4 lug 2026	Piazza Bottego Vittorio
n°2	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Via Albergheria
	1 lug 2026	A.N. Braccio Di Ferro - Piazza Balate
	2 lug 2026	Via Mura di Porta Montalto
	3 lug 2026	Piazza Vanni Alessandro
	4 lug 2026	Via Benedettini
	4 lug 2026	Piazza della Pinta
n° 3	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Casa Professa-Biblioteca
	1 lug 2026	Casa Professa
	2 lug 2026	Piazza Baronio Manfredi
	3 lug 2026	Via Barieri Gian Luca
	4 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 4	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	1 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	2 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	3 lug 2026	
	4 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	1 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	2 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	3 lug 2026	
	4 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
n° 6	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	1 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	2 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	3 lug 2026	
	4 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
n° 7	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	1 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	2 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	3 lug 2026	

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	4 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 8	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	1 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	2 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	3 lug 2026	
	4 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
n° 9	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	1 lug 2026	Piazza Magione - Area parcheggio
	2 lug 2026	Piazza Magione
	2 lug 2026	Via Roma
	2 lug 2026	Galleria d'arte Moderna
	3 lug 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex Jolly hotel
	4 lug 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex Jolly hotel
n° 10	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cative
	1 lug 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cative
	2 lug 2026	Corso Vittorio Emanuele - Fontana del Garraffo
	2 lug 2026	Piazza Santo Spirito - Fontana del cavallo marino a Porta Felice
	2 lug 2026	Via Cala - Porta Felice
	3 lug 2026	Via Bivona Gaspare
	3 lug 2026	Via Cala (aiuola sotto la Chiesa della Catena)
	4 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	1 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	2 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	3 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 13	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	30 giu 2026	Piazza Della Kalsa
	1 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	2 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	3 lug 2026	
n° 14	4 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	29 giu 2026	Villa Garibaldi
	30 giu 2026	Villa Garibaldi
	1 lug 2026	Villa Garibaldi
	2 lug 2026	Villa Garibaldi
	3 lug 2026	
	4 lug 2026	Villa Garibaldi
	29 giu 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 15	30 giu 2026	Via Colajanni Napoleone - piazza - Del Giudice Michele - via
	1 lug 2026	Piazza D'Orleans Enrico
	1 lug 2026	Via Tesauro
	2 lug 2026	Vicolo Gallo
	3 lug 2026	Via Musso Matteo
	4 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 16	29 giu 2026	Villa Giulia
	30 giu 2026	Villa Giulia
	1 lug 2026	Villa Giulia
	2 lug 2026	Villa Giulia
	3 lug 2026	
	4 lug 2026	Villa Giulia

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	30 giu 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	1 lug 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	2 lug 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	3 lug 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
	4 lug 2026	Piazza Ponte dell'Ammiraglio
n° 2	29 giu 2026	Via Messina Marine
	30 giu 2026	Via Messina Marine
	1 lug 2026	Via Messina Marine
	2 lug 2026	Via Messina Marine
	3 lug 2026	Via Messina Marine
	4 lug 2026	Via Messina Marine
n° 3	29 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	30 giu 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	1 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	2 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	3 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	4 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
n° 4	29 giu 2026	I.C. Di Vittorio Plesso Mattarella - Via Di Vittorio , 7
	30 giu 2026	I.C. Di Vittorio Plesso Mattarella - Via Di Vittorio , 7
	1 lug 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso N. Bixio 2 - Via Cassaro Bonanno, 7/9/11
	2 lug 2026	I.C. Sperone- Pertini Plesso Randazzo - Via Sperone, 79
	3 lug 2026	Via Li Puma Epifanio
	4 lug 2026	Via Li Puma Epifanio
n° 5	29 giu 2026	Altro
	30 giu 2026	Altro
	1 lug 2026	Altro
	2 lug 2026	Altro
	3 lug 2026	Altro
	4 lug 2026	Altro
n° 6	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	29 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	29 giu 2026	Corso Dei Mille
	29 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	29 giu 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	30 giu 2026	Piazza Giulio Cesare
	30 giu 2026	Corso Dei Mille
	30 giu 2026	Piazza Cupani Francesco
	30 giu 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	1 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	1 lug 2026	Corso Dei Mille
	1 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	1 lug 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	2 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	2 lug 2026	Corso Dei Mille
	2 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	2 lug 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	3 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	3 lug 2026	Corso Dei Mille
	3 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	3 lug 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	4 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	4 lug 2026	Corso Dei Mille
	4 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	4 lug 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale



CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE II

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 8	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 9	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	29 giu 2026	Mattatoio Comunale
	30 giu 2026	Mattatoio Comunale
	1 lug 2026	Mattatoio Comunale
	2 lug 2026	Mattatoio Comunale
	3 lug 2026	Mattatoio Comunale
n° 11	29 giu 2026	Via Bennici Giuseppe
	30 giu 2026	Via Bennici Giuseppe
	1 lug 2026	Via Bennici Giuseppe
	2 lug 2026	Via Bennici Giuseppe
	3 lug 2026	Via Bennici Giuseppe
	4 lug 2026	Via Bennici Giuseppe

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	D.D. Bonagia Plesso Via Del Bassotto - Via Del Bassotto, 17
	30 giu 2026	D.D. Bonagia Plesso Via Del Bassotto - Via Del Bassotto, 18
	1 lug 2026	A.N. Ermellino - Viale Nicolo' Azoti 33/A
	2 lug 2026	A.N. Ermellino - Viale Nicolo' Azoti 33/A
	3 lug 2026	A.N. Ermellino - Viale Nicolo' Azoti 33/A
n° 2	29 giu 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	30 giu 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	1 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	2 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	3 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
n° 3	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	29 giu 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	30 giu 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	1 lug 2026	Via Cingallegra
	2 lug 2026	Via Cingallegra
	3 lug 2026	Via Troina
n° 5	29 giu 2026	Svincolo Oreto
	30 giu 2026	Svincolo Oreto
	1 lug 2026	Svincolo Oreto
	2 lug 2026	Svincolo Oreto
	3 lug 2026	Svincolo Oreto

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	29 giu 2026	I.C. Boccone Plesso Oreto - Via Oreto, 106
	30 giu 2026	I.C. Boccone Plesso Oreto - Via Oreto, 107
	1 lug 2026	I.C. Boccone Plesso Oreto - Via Oreto, 108
	2 lug 2026	I.C. Boccone Plesso Oreto - Via Oreto, 109
	3 lug 2026	I.C. Boccone Plesso Oreto - Via Oreto, 110
n° 7	29 giu 2026	D.D. Bonagia Plesso Via Del Bassotto - Via Del Bassotto, 17
	30 giu 2026	D.D. Bonagia Plesso Via Del Bassotto - Via Del Bassotto, 17
	1 lug 2026	D.D. Bonagia Plesso Via Del Bassotto - Via Del Bassotto, 17
	2 lug 2026	D.D. Bonagia Plesso Via Del Bassotto - Via Del Bassotto, 17
	3 lug 2026	D.D. Bonagia Plesso Via Del Bassotto - Via Del Bassotto, 17
n° 8	29 giu 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	30 giu 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	1 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	2 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	3 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
n° 9	29 giu 2026	Rotonda Oreto
	30 giu 2026	Rotonda Oreto
	1 lug 2026	Rotonda Oreto
	2 lug 2026	Rotonda Oreto
	3 lug 2026	Rotonda Oreto
n° 10	29 giu 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	30 giu 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	1 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	2 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	3 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE IV

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	29 giu 2026	Svincolo Basile Ernesto
	30 giu 2026	Svincolo Basile Ernesto
	1 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	2 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	3 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	4 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
n° 3	29 giu 2026	Via Gela
	30 giu 2026	Via Pergusa
	1 lug 2026	Piazza San Gabriele Arcangelo
	2 lug 2026	Piazza Petralia Sottana
	3 lug 2026	Piazza Petralia Sottana
	4 lug 2026	Piazza Petralia Sottana
n° 4	29 giu 2026	Via Ciaula Mauro
	30 giu 2026	Via Ciaula Mauro
	1 lug 2026	Via Ciaula Mauro
	2 lug 2026	Largo Ciaula Mauro
	3 lug 2026	Largo Ciaula Mauro
	4 lug 2026	Via Marinuzzi Gino
n° 5	29 giu 2026	Via Parlavecchio Gaetano
	30 giu 2026	Via Tricomi Ernesto
	1 lug 2026	Via Tricomi Ernesto
	2 lug 2026	Via Lazzaro Carmelo
	3 lug 2026	Via Lazzaro Carmelo
	4 lug 2026	Largo Medaglie D'Oro
n° 6	29 giu 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Sede - Via Cesare Terranova, 93
	30 giu 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Plesso Paulsen - P.Zza Cardinale F. Carpino, 3/5
	1 lug 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Plesso Paulsen - P.Zza Cardinale F. Carpino, 3/5
	2 lug 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Plesso Paulsen - P.Zza Cardinale F. Carpino, 3/5
	3 lug 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Plesso Paulsen - P.Zza Cardinale F. Carpino, 3/5
	4 lug 2026	Altro
n° 7	29 giu 2026	I.C. Montegrappa - Sanzio Plesso Falcone (Ex Sede I.C. Falcone) - Via Ernesto Basile, 170
	30 giu 2026	I.C. Montegrappa - Sanzio Plesso Falcone (Ex Sede I.C. Falcone) - Via Ernesto Basile, 170
	1 lug 2026	I.C. Montegrappa - Sanzio Plesso Falcone (Ex Sede I.C. Falcone) - Via Ernesto Basile, 170
	2 lug 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	3 lug 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	4 lug 2026	Viale Regione Siciliana (alt. SS. Mediatrice)

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 8	29 giu 2026	Largo Medaglie d'Oro
	30 giu 2026	Largo Callea Antonio
	1 lug 2026	Via Madonia Vincenzo
	2 lug 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	3 lug 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	4 lug 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**29 giugno 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	29 giu 2026	Via Caltagirone
	30 giu 2026	Via Caltagirone
	1 lug 2026	Via Engel Ugo
	2 lug 2026	Via Engel Ugo
	3 lug 2026	Via Engel Ugo
n° 3	29 giu 2026	Viale Michelangelo - area ex palmeto
	30 giu 2026	Viale Michelangelo - area ex palmeto
	1 lug 2026	Viale Michelangelo - area ex palmeto
	2 lug 2026	Viale Michelangelo - area ex palmeto
	3 lug 2026	Viale Michelangelo - area ex palmeto
n° 4	29 giu 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	30 giu 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	1 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	2 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Verga - Via Uditore, 21
	3 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Verga - Via Uditore, 21
n° 5	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	29 giu 2026	Via Cartagine
	30 giu 2026	Via Cartagine
	1 lug 2026	Via Cartagine
	2 lug 2026	Filastrocca - Asilo Nido - Via Tembien, 1
	3 lug 2026	Filastrocca - Asilo Nido - Via Tembien, 1
n° 7	29 giu 2026	Via Musso Matteo
	30 giu 2026	Via Giarrusso
	1 lug 2026	Via Giarrusso
	2 lug 2026	Via Maniace Giorgio
	3 lug 2026	Via Maniace Giorgio
n° 8	29 giu 2026	Piazza Einstein Albert
	30 giu 2026	Via Guglielmo il Buono
	1 lug 2026	Via Guglielmo il Buono
	2 lug 2026	Piazza Principe di Camporeale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**29 giugno 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	3 lug 2026	Piazza Principe di Camporeale
n° 9	29 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	30 giu 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	1 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	2 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	3 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 10	29 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	30 giu 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	1 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	2 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	3 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**29 giugno 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 11	29 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	30 giu 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	1 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	2 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	3 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
n° 12	29 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	30 giu 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	1 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	2 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	3 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	30 giu 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	1 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	2 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	3 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	4 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n° 2	29 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	30 giu 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	1 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	2 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	3 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	4 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	29 giu 2026	Via dei Quartieri
	30 giu 2026	Via Trinacria
	1 lug 2026	A.N. Peter Pan - Via Barisano Da Trani 5D
	2 lug 2026	I.C. Giuliana Saladino Plesso Paladini - P.Zza B. Cellini, 4
	3 lug 2026	I.C. Giuliana Saladino Plesso Paladini - P.Zza B. Cellini, 4
	4 lug 2026	Via Praga
n° 4	29 giu 2026	Piazza Francese Mario
	30 giu 2026	Viale Strasburgo (Villa Adriana)
	1 lug 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	2 lug 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	3 lug 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	4 lug 2026	Via Paladini Filippo
n° 5	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	29 giu 2026	Viale Croce Rossa
	30 giu 2026	Viale Croce Rossa
	1 lug 2026	Viale Croce Rossa
	2 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	3 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	4 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	Via Pertini Sandro
	30 giu 2026	Via Pertini Sandro
	1 lug 2026	Via Pertini Sandro
	2 lug 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
	3 lug 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
	4 lug 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
n° 2	29 giu 2026	Altro
	30 giu 2026	Altro
	1 lug 2026	Altro
	2 lug 2026	Altro
	3 lug 2026	Altro
	4 lug 2026	Altro
n° 3	29 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	30 giu 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	1 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	2 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	3 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	4 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	29 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	30 giu 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	1 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	2 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	3 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	4 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 5	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	29 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	30 giu 2026	Piazza Tommaso Natale
	1 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	2 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	3 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	4 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	29 giu 2026	Piazza Bolivar
	30 giu 2026	Piazza Bolivar
	1 lug 2026	Piazza Bolivar
	2 lug 2026	Piazza Bolivar
	3 lug 2026	Piazza Bolivar
	4 lug 2026	Piazza Bolivar

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	Largo Geraci Bernardo
	30 giu 2026	Largo Geraci Bernardo
	1 lug 2026	Largo Geraci Bernardo
	2 lug 2026	Largo Geraci Bernardo
	3 lug 2026	Largo Geraci Bernardo
n°2	29 giu 2026	Viale Libertà (tratto da piazza Politeama a piazza Croci)
	30 giu 2026	Viale Libertà (tratto da piazza Politeama a piazza Croci)
	1 lug 2026	Viale Libertà (tratto da piazza Croci a via Notarbartolo)
	2 lug 2026	Via Marchese Ugo
	3 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 3	29 giu 2026	Viale Lazio
	30 giu 2026	Viale Campania
	1 lug 2026	Via Sciuti Giuseppe
	2 lug 2026	Via Terrasanta
	3 lug 2026	Via Albanese Enrico

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 4	29 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	30 giu 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	1 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	2 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	3 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	29 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
	30 giu 2026	Piazza Florio Ignazio
	1 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	2 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	3 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 6	29 giu 2026	Piazza Lolli Stazione
	30 giu 2026	Piazza Amendola Giovanni
	1 lug 2026	Piazza Sant'Oliva
	2 lug 2026	Piazza San Francesco di Paola
	3 lug 2026	Piazza Castelnuovo
n° 7	29 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	30 giu 2026	Piazza Xiii Vittime
	1 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	2 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	3 lug 2026	Piazza Xiii Vittime

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	SITI AMAP
	30 giu 2026	SITI AMAP
	1 lug 2026	SITI AMAP
	2 lug 2026	SITI AMAP
	3 lug 2026	SITI AMAP

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	29 giu 2026	Lotto 5
	30 giu 2026	Lotto 1
	1 lug 2026	Lotto 1
	2 lug 2026	Lotto 1
	3 lug 2026	Lotto 1
	4 lug 2026	Lotto 1
n°2	29 giu 2026	Frutteto torrione casa natura
	30 giu 2026	Viale Diana
	1 lug 2026	Viale Diana
	2 lug 2026	Viale regina Margherita di Savoia da cancello giusino a via mater dolorosa compreso spartitraffico centrale
	3 lug 2026	Viale regina Margherita di Savoia da cancello giusino a via mater dolorosa compreso spartitraffico centrale
	4 lug 2026	Viale regina Margherita di Savoia da cancello giusino a via mater dolorosa compreso spartitraffico centrale
n° 3	29 giu 2026	Area vannucci
	29 giu 2026	Piazzale dei matrimoni
	30 giu 2026	Sentiero musto
	1 lug 2026	Viale pomona e strada vivaio
	2 lug 2026	Sentiero niscemi
	3 lug 2026	Viale Diana
n° 4	4 lug 2026	Viale Ercole
	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 5	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	30 giu 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	1 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	2 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	3 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	4 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	29 giu 2026	Area sgambatura cani
	30 giu 2026	Area sgambatura cani
	1 lug 2026	Area sgambatura cani
	2 lug 2026	Area sgambatura cani
	3 lug 2026	Area sgambatura cani
	4 lug 2026	Area sgambatura cani
n° 7	29 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	30 giu 2026	Casa natura ex scuderie reali
	1 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	2 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	3 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	4 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali

CRONOPROGRAMMA - MONDELLO

29 giugno 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	29 giu 2026	Viale Margherita Regina di Savoia
	30 giu 2026	Viale Venere
	1 lug 2026	Viale Olimpo
	2 lug 2026	Viale Olimpo
	3 lug 2026	Viale Olimpo
	4 lug 2026	Viale Olimpo
n°2	29 giu 2026	Piazza Caboto
	30 giu 2026	Piazza Caboto
	1 lug 2026	Piazza Caboto
	2 lug 2026	Piazza Caboto
	3 lug 2026	Piazza Caboto
	4 lug 2026	Piazza Caboto
n° 3	29 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	30 giu 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	1 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	2 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	3 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	4 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	29 giu 2026	Altro
	30 giu 2026	Altro
	1 lug 2026	Altro
	2 lug 2026	Altro
	3 lug 2026	Altro
	4 lug 2026	Altro

CRONOPROGRAMMA - EMERGENZA COSTA NORD**29 giugno 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	29 giu 2026	ARENILI DA CONTRATTO
	30 giu 2026	ARENILI DA CONTRATTO
	1 lug 2026	ARENILI DA CONTRATTO
	2 lug 2026	ARENILI DA CONTRATTO
	3 lug 2026	ARENILI DA CONTRATTO
	4 lug 2026	ARENILI DA CONTRATTO
	5 lug 2026	ARENILI DA CONTRATTO