

Data Inizio	6/7/2026
--------------------	-----------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	6 lug 2026	Piazza Botteggo Vittorio
	6 lug 2026	Via Venezia
	6 lug 2026	Via Roma (aiuole fronte Stazione centrale)
	7 lug 2026	Piazza Olivella
	7 lug 2026	Via Spinuzza Salvatore
	8 lug 2026	Via Volturmo
	8 lug 2026	Piazza Verdi Giuseppe
	8 lug 2026	Piazza Colonna
	8 lug 2026	Via Cavour Camillo (aiuola Guardia di Finanza)
	8 lug 2026	Piazza XIII vittime
	9 lug 2026	Via Sant'Agata alla Guilla
	9 lug 2026	Piazza Settangeli
	10 lug 2026	Piazza Porta Carini
	10 lug 2026	Piazza Stigmate
	10 lug 2026	Piazza Monte di Pietà
	11 lug 2026	Via Impallomeri
	11 lug 2026	Piazza Borsa (Piazza cassa di Risparmio)
	11 lug 2026	Piazza Due Palme (Via Roma fronte Rinascente)
	11 lug 2026	Via Malta
n°2	6 lug 2026	Via Giardinaccio - Archivio Storico (Via Maqueda)
	7 lug 2026	Via Albergheria
	8 lug 2026	Via Mongitore Antonino
	9 lug 2026	Piazza Vanni Alessandro
	10 lug 2026	Via Benedettini
	11 lug 2026	Piazza della Pinta
n° 3	6 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	7 lug 2026	Casa Professa-Biblioteca
	8 lug 2026	Casa Professa
	9 lug 2026	Piazza Baronio Manfredi
	10 lug 2026	Via Barieri Gian Luca
	11 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 4	6 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	7 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	8 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	9 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	10 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	11 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	6 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	7 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	8 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	9 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	10 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	11 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
n° 6	6 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	7 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	8 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	9 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	10 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	11 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
n° 7	6 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	7 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	8 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	9 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	10 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	11 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 8	6 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	7 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	8 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	9 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	10 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	11 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
n° 9	6 lug 2026	I.C. Amari Roncalli - Ferrara Plesso Ferrara - Piazza Magione, 1
	7 lug 2026	Piazza Magione - Area parcheggio
	7 lug 2026	Piazza Magione
	8 lug 2026	Via Filangieri Gaetano
	8 lug 2026	Via Roma
	9 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	10 lug 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex Jolly hotel
	11 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 10	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	6 lug 2026	Piazza Santo Spirito - Fontana del cavallo marino a Porta Felice
	6 lug 2026	Via Cala - Porta Felice
	6 lug 2026	Via Cala (aiuola triangolare fronte nautiscopio)
	7 lug 2026	Corso Tukory
	7 lug 2026	Piazza Marina
	7 lug 2026	Via Cala (aiuola sotto la Chiesa della Catena)
	8 lug 2026	Via Castello (angolo via Sant'Alessandro)
	8 lug 2026	Via Cianciolo fratelli
	8 lug 2026	Via Crispi (Ang. Via Cianciolo)
	9 lug 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cattive
	10 lug 2026	Piazza Santo Spirito - Fontana del cavallo marino a Porta Felice
	10 lug 2026	Via Cala
	11 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	6 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	7 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	8 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	9 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	10 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	11 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 13	6 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	7 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	8 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	9 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	10 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	11 lug 2026	Piazza Della Kalsa
n° 14	6 lug 2026	Villa Garibaldi
	7 lug 2026	Villa Garibaldi
	8 lug 2026	Villa Garibaldi
	9 lug 2026	Villa Garibaldi
	10 lug 2026	Villa Garibaldi
	11 lug 2026	Villa Garibaldi
	6 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 15	7 lug 2026	Via Colajanni Napoleone - piazza - Del Giudice Michele - via
	8 lug 2026	Piazza D'Orleans Enrico
	9 lug 2026	Via Tesauro
	10 lug 2026	Vicolo Gallo
	11 lug 2026	Via Musso Matteo
	11 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 16	6 lug 2026	Villa Giulia
	7 lug 2026	Villa Giulia
	8 lug 2026	Villa Giulia
	9 lug 2026	Villa Giulia
	10 lug 2026	Villa Giulia
	11 lug 2026	Villa Giulia

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 4	6 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	7 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	8 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	9 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
n° 7	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	6 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	6 lug 2026	Corso Dei Mille
	6 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	7 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	7 lug 2026	Corso Dei Mille
	7 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	8 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	8 lug 2026	Corso Dei Mille
	8 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	9 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	9 lug 2026	Corso Dei Mille
	9 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	10 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	10 lug 2026	Corso Dei Mille
	10 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	11 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	11 lug 2026	Corso Dei Mille
	11 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
n° 9	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	6 lug 2026	Mattatoio Comunale
	7 lug 2026	Mattatoio Comunale
	8 lug 2026	Mattatoio Comunale
	9 lug 2026	Mattatoio Comunale
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	Mattatoio Comunale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	7 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	8 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	9 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	10 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	11 lug 2026	Rotonda Oreto
n° 2	6 lug 2026	Via Oreto
	7 lug 2026	Via Oreto
	8 lug 2026	Via Oreto
	9 lug 2026	Via Oreto
	10 lug 2026	Via Oreto
	11 lug 2026	Via Oreto
n° 3	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	6 lug 2026	Via Troina
	7 lug 2026	Via Troina
	8 lug 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	9 lug 2026	Via Cingallegra
	10 lug 2026	Via Cingallegra
	11 lug 2026	Via Cingallegra
n° 5	6 lug 2026	Svincolo Oreto
	7 lug 2026	Svincolo Oreto
	8 lug 2026	Svincolo Oreto
	9 lug 2026	Svincolo Oreto
	10 lug 2026	Svincolo Oreto
	11 lug 2026	Svincolo Oreto

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	6 lug 2026	A.N. Libellula
	7 lug 2026	A.N. Libellula
	8 lug 2026	A.N. Libellula
	9 lug 2026	A.N. Libellula
	10 lug 2026	A.N. Libellula
	11 lug 2026	Rotonda Oreto
n° 7	6 lug 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 9999
	7 lug 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 10000
	8 lug 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 10001
	9 lug 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 10002
	10 lug 2026	D.D. Bonagia Plesso Aloï - Via Teodoro Moneta, 10003
	11 lug 2026	
n° 8	6 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	7 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	8 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	9 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	10 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
	11 lug 2026	Via Mico Geraci - Villetta della Giraffa
n° 9	6 lug 2026	Rotonda Oreto
	7 lug 2026	Rotonda Oreto
	8 lug 2026	Rotonda Oreto
	9 lug 2026	Rotonda Oreto
	10 lug 2026	Rotonda Oreto
	11 lug 2026	Rotonda Oreto
n° 10	6 lug 2026	Sito AMG
	7 lug 2026	Sito AMG
	8 lug 2026	Via Giuffrè Liborio
	9 lug 2026	Via Giuffrè Liborio
	10 lug 2026	Via Giuffrè Liborio
	11 lug 2026	Via Giuffrè Liborio

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	6 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	7 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	8 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	9 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	10 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	11 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
n° 3	6 lug 2026	Viale Regione Siciliana (alt. SS. Mediatrice)
	7 lug 2026	Piazza Micca Pietro
	8 lug 2026	Piazza Micca Pietro
	9 lug 2026	Via Grassi Libero Parcheggio
	10 lug 2026	Via Grassi Libero Parcheggio
	11 lug 2026	Via Grassi Libero
n° 4	6 lug 2026	Largo Montinaro
	7 lug 2026	Passaggio Marinuzzi
	8 lug 2026	Passaggio Marinuzzi
	9 lug 2026	Via Ciaula Mauro
	10 lug 2026	Via Ciaula Mauro
	11 lug 2026	Via Ciaula Mauro
n° 5	6 lug 2026	Via Basile Ernesto
	7 lug 2026	Via Basile Ernesto
	8 lug 2026	Via Basile Ernesto
	9 lug 2026	Via Basile Ernesto
	10 lug 2026	Via Basile Ernesto
	11 lug 2026	Via Basile Ernesto
n° 6	6 lug 2026	I.C. Giuseppe Scelsa ** Sede Nuovo Pagliarelli - Via Villani, 40
	7 lug 2026	I.C. Giuseppe Scelsa ** Sede Nuovo Pagliarelli - Via Villani, 40
	8 lug 2026	I.C. Giuseppe Scelsa Plesso Mancini ** - Piazza Pagliarelli, 2
	9 lug 2026	I.C. Giuseppe Scelsa Plesso A. Sole ** - Via Molara, 30
	10 lug 2026	I.C. Giuseppe Scelsa Plesso A. Sole ** - Via Molara, 30
	11 lug 2026	Piazza Pagliarelli
n° 7	6 lug 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	7 lug 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	8 lug 2026	I.C. Montegrappa- Sanzio Sede Sanzio - Via P.L. Deodato, 3
	9 lug 2026	I.C. Montegrappa- Sanzio Sede Sanzio - Via P.L. Deodato, 3
	10 lug 2026	I.C. Montegrappa- Sanzio Sede Sanzio - Via P.L. Deodato, 3
	11 lug 2026	
n° 8	6 lug 2026	Largo Medaglie d'Oro
	7 lug 2026	Largo Callea Antonio
	8 lug 2026	Largo Callea Antonio

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
118	9 lug 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	10 lug 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	11 lug 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n°2	6 lug 2026	Via Tindari
	7 lug 2026	Via Tindari
	8 lug 2026	Via Tindari
	9 lug 2026	Via Tindari
	10 lug 2026	Via Tindari
	11 lug 2026	Via Tindari
n° 3	6 lug 2026	Viale Michelangelo - Villetta nuova
	7 lug 2026	Viale Michelangelo - Villetta nuova
	8 lug 2026	Viale Michelangelo - Villetta nuova
	9 lug 2026	Via Ruggeri Leonardo
	10 lug 2026	Via Ruggeri Leonardo
	11 lug 2026	Via Castellana (rotonda)
n° 4	6 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	7 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Setti Carraro - Via Tiepolo, 4
	8 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
	9 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
	10 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
	11 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
n° 5	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	6 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Verga - Via Uditore, 21
	7 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Verga - Via Uditore, 21
	8 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Verga - Via Uditore, 21
	9 lug 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Plesso Verga - Via Uditore, 21
	10 lug 2026	Via Cartagine
	11 lug 2026	Via Cartagine
	6 lug 2026	
	7 lug 2026	

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 7	8 lug 2026	Via Eugenio L'Emiro
	9 lug 2026	Via Eugenio L'Emiro
	10 lug 2026	Via degli Emiri - Villetta dell'Emiro
	11 lug 2026	Via degli Emiri - Villetta dell'Emiro
n° 8	6 lug 2026	Piazza Einstein Albert
	7 lug 2026	Piazza Einstein Albert
	8 lug 2026	Piazza Principe Di Camporeale
	9 lug 2026	Piazza Principe di Camporeale
	10 lug 2026	Via Guglielmo il Buono
	11 lug 2026	Via Guglielmo il Buono
n° 9	6 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	7 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	8 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	9 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	10 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	11 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 10	6 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	7 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	8 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	9 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	10 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	11 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V
6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 11	6 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	7 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	8 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	9 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	10 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	11 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
n° 12	6 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	7 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	8 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	9 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	10 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	11 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	7 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	8 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	9 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	10 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	11 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n° 2	6 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	7 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	8 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	9 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	6 lug 2026	Via delle Alpi (tratto Lazio/Aquileia)
	7 lug 2026	Via delle Alpi (tratto Lazio/Aquileia)
	8 lug 2026	Piazza Francese Mario
	9 lug 2026	A.N. Peter Pan - Via Barisano Da Trani 5D
	10 lug 2026	Viale Strasburgo (Villa Adriana)
	11 lug 2026	Viale Strasburgo(altezza Via Maltese - lato mare)
n° 4	6 lug 2026	Via delle Alpi (tratto Lazio/Aquileia)
	7 lug 2026	Via delle Alpi (tratto Lazio/Aquileia)
	8 lug 2026	Piazza Francese Mario
	9 lug 2026	A.N. Peter Pan - Via Barisano Da Trani 5D
	10 lug 2026	Viale Strasburgo (Villa Adriana)
	11 lug 2026	Viale Strasburgo(altezza Via Maltese - lato monte)
n° 5	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	6 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	7 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	8 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	9 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	10 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	11 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	VILLETTA BELLEVUE
	7 lug 2026	VILLETTA BELLEVUE
	8 lug 2026	VILLETTA BELLEVUE
	9 lug 2026	VILLETTA BELLEVUE
	10 lug 2026	VILLETTA BELLEVUE
	11 lug 2026	Altro
n° 2	6 lug 2026	Via Smith Adamo
	7 lug 2026	Via Smith Adamo
	8 lug 2026	Via Smith Adamo
	9 lug 2026	Via Smith Adamo
	10 lug 2026	Via Smith Adamo
	11 lug 2026	Via Smith Adamo
n° 3	6 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	7 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	8 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	9 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	10 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	11 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	6 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	7 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	8 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	9 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	10 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	11 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 5	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	6 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	7 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	8 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	9 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	10 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	11 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	6 lug 2026	Piazza Bolivar
	7 lug 2026	Piazza Bolivar
	8 lug 2026	Piazza Bolivar
	9 lug 2026	Piazza Bolivar
	10 lug 2026	Piazza Bolivar
	11 lug 2026	Piazza Bolivar

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	Via Marchese di Villabianca
	7 lug 2026	Via Marchese di Villabianca
	8 lug 2026	Via Marchese di Villabianca
	9 lug 2026	Viale Campania
	10 lug 2026	Via Giotto
	11 lug 2026	Via Giotto
n° 2	6 lug 2026	Piazza Lolli Stazione
	7 lug 2026	Piazza Bosco San Giovanni
	8 lug 2026	Viale Della Liberta'
	9 lug 2026	Viale Della Liberta'
	10 lug 2026	Via Sciuti - Villetta Tenente colonnello Russo
	11 lug 2026	Piazza Giachery Carlo (Piazza Caponnetto)
n° 3	6 lug 2026	Via Terrasanta
	7 lug 2026	Via Morello Nunzio
	8 lug 2026	Via Notarbartolo Emanuele (tratto da piazza Ziino a piazza Boiardo)
	9 lug 2026	Via Galileo Galilei
	10 lug 2026	Via Migliaccio
	11 lug 2026	Piazza Giachery Carlo (Piazza Caponnetto)
n° 4	6 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	7 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	8 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	9 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	10 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	11 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	6 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	7 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	8 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	9 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	10 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	11 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 6	6 lug 2026	Piazza Lolli Stazione
	7 lug 2026	Piazza Amendola Giovanni
	8 lug 2026	Piazza Sant'Oliva
	9 lug 2026	Piazza San Francesco di Paola
	10 lug 2026	Piazza Castelnuovo
	11 lug 2026	Piazza Lolli
n° 7	6 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	7 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	8 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	9 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	10 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	11 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
n° 8	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 9	6 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	7 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	8 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	9 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	10 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	11 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
n° 11	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - EMERGENZA COSTA NORD**6 luglio 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	AMAP
	7 lug 2026	AMAP
	8 lug 2026	AMAP
	9 lug 2026	AMAP
	10 lug 2026	AMAP
	11 lug 2026	

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	6 lug 2026	Lotto 1
	7 lug 2026	Lotto 1
	8 lug 2026	Lotto 1
	9 lug 2026	Lotto 5
	10 lug 2026	Lotto 5
	11 lug 2026	Lotto 5
n°2	6 lug 2026	Viale regina Margherita di Savoia da cancello giusino a via mater dolorosa compreso spartitraffico centrale
	7 lug 2026	Viale Diana
	8 lug 2026	Viale Diana
	9 lug 2026	Viale Diana
	10 lug 2026	Viale Ercole
	11 lug 2026	Viale Ercole
n° 3	6 lug 2026	Area vannucci
	6 lug 2026	Piazzale dei matrimoni
	7 lug 2026	Sentiero riolo
	8 lug 2026	Sentiero ercole
	9 lug 2026	Sentiero pipiniere
	9 lug 2026	Pipiniere
	10 lug 2026	Viale Diana
	11 lug 2026	Viale Ercole
n° 4	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 5	6 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	7 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	8 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	9 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	10 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	11 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	6 lug 2026	Area sgambatura cani
	7 lug 2026	Area sgambatura cani
	8 lug 2026	Area sgambatura cani
	9 lug 2026	Area sgambatura cani
	10 lug 2026	Area sgambatura cani
	11 lug 2026	Area sgambatura cani
n° 7	6 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	7 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	8 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	9 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	10 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	11 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali

CRONOPROGRAMMA - MONDELLO

6 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	6 lug 2026	Via Olimpo
	7 lug 2026	Via Olimpo
	8 lug 2026	Via Olimpo
	9 lug 2026	Via Olimpo
	10 lug 2026	Via Olimpo
	11 lug 2026	Via Olimpo
	11 lug 2026	Via Olimpo
	11 lug 2026	Via Olimpo
	11 lug 2026	Via Olimpo
	11 lug 2026	Via Olimpo
n°2	6 lug 2026	Piazza Caboto
	7 lug 2026	Piazza Caboto
	8 lug 2026	Piazza Caboto
	9 lug 2026	Piazza Caboto
	10 lug 2026	Piazza Caboto
	11 lug 2026	Piazza Caboto
n° 3	6 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	7 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	8 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	9 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	10 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	11 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	6 lug 2026	Altro
	7 lug 2026	Altro
	8 lug 2026	Altro
	9 lug 2026	Altro
	10 lug 2026	Altro
	11 lug 2026	Altro

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	PULIZIA ARENILI
	7 lug 2026	PULIZIA ARENILI
	8 lug 2026	PULIZIA ARENILI
	9 lug 2026	PULIZIA ARENILI
	10 lug 2026	PULIZIA ARENILI
	11 lug 2026	

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
	11 lug 2026	
n°2	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 3	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 4	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 5	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 6	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 7	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 8	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 9	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 10	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
	6 lug 2026	

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 11	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 12	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
n° 13	10 lug 2026	
	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
n° 14	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
n° 15	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
	6 lug 2026	
n° 16	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
n° 17	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
	9 lug 2026	
n° 18	10 lug 2026	
	6 lug 2026	
	7 lug 2026	
	8 lug 2026	
n° 19	9 lug 2026	
	10 lug 2026	
	6 lug 2026	
	7 lug 2026	