

Data Inizio	13/7/2026
--------------------	------------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	13 lug 2026	Piazza Bottego Vittorio
	13 lug 2026	Via Venezia
	13 lug 2026	Via Roma (aiuole fronte Stazione centrale)
	14 lug 2026	Via Sant'Agata alla Guilla
	14 lug 2026	Piazza Settangeli
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Corso Alberto Amedeo
	17 lug 2026	Piazza Porta Carini
	17 lug 2026	Piazza Stigmate
	17 lug 2026	Piazza Monte di Pietà
	18 lug 2026	Piazza Bottego Vittorio
	18 lug 2026	Via Venezia
	18 lug 2026	Piazza Borsa (Piazza cassa di Risparmio)
	18 lug 2026	Via Malta
n°2	13 lug 2026	Corso Tukory
	14 lug 2026	Via Mura di Porta Montalto
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Porta Montalto (+Alberatura strada chiusa parcheggio)
	17 lug 2026	Via Benedettini
	18 lug 2026	Piazza della Pinta
n° 3	13 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	14 lug 2026	Casa Professa-Biblioteca
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Baronio Manfredi
	17 lug 2026	Via Barleri Gian Luca
	18 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 4	13 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	14 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	17 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	18 lug 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	13 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	14 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	17 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	18 lug 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
n° 6	13 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	14 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	17 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	18 lug 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
n° 7	13 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	14 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	17 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	18 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 8	13 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	14 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	17 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	18 lug 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
n° 9	13 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	13 lug 2026	Piazza Magione - Area parcheggio
	14 lug 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex Jolly hotel
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex Jolly hotel
	16 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	17 lug 2026	Piazza Magione
	18 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 10	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	13 lug 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cative
	14 lug 2026	Corso Vittorio Emanuele - Fontana del Garraffo
	14 lug 2026	Piazza Marina
	14 lug 2026	Via Cala (aiuola sotto la Chiesa della Catena)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cative
	17 lug 2026	Via Filangieri Gaetano
	18 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	13 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	14 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	15 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	16 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	17 lug 2026	
	18 lug 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 13	13 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	14 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	15 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	16 lug 2026	Piazza Della Kalsa
	17 lug 2026	
	18 lug 2026	Piazza Della Kalsa
n° 14	13 lug 2026	Villa Garibaldi
	14 lug 2026	Villa Garibaldi
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Villa Garibaldi
	17 lug 2026	Villa Garibaldi
	18 lug 2026	Villa Garibaldi
n° 15	13 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	14 lug 2026	Via Colajanni Napoleone - piazza - Del Giudice Michele - via
	15 lug 2026	
	15 lug 2026	Via Tesauo
	16 lug 2026	Vicolo Gallo
	17 lug 2026	Via Musso Matteo

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	18 lug 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 16	13 lug 2026	Villa Giulia
	14 lug 2026	Villa Giulia
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Villa Giulia
	17 lug 2026	Villa Giulia
	18 lug 2026	Villa Giulia

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	Via Ventisette (XXVII) Maggio - Palestra Sperone
	14 lug 2026	Via Ventisette (XXVII) Maggio - Palestra Sperone
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Ventisette (XXVII) Maggio - Palestra Sperone
	17 lug 2026	Via Ventisette (XXVII) Maggio - Palestra Sperone
	18 lug 2026	Via Ventisette (XXVII) Maggio - Palestra Sperone
n° 2	13 lug 2026	Via Messina Marine
	14 lug 2026	Via Messina Marine
	15 lug 2026	
	15 lug 2026	Via Messina Marine
	17 lug 2026	Via Messina Marine
	18 lug 2026	Via Messina Marine
n° 3	13 lug 2026	Largo Piediscalzi Pietro
	14 lug 2026	Largo Piediscalzi Pietro
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Largo Piediscalzi Pietro
	17 lug 2026	Largo Piediscalzi Pietro
	18 lug 2026	Largo Piediscalzi Pietro
n° 4	13 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	14 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	17 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	18 lug 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
n° 5	13 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
	14 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
	17 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
	18 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
n° 6	13 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
	14 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
	17 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
	18 lug 2026	D.D. Orestano Sede - Via Conte Federico, 3
n° 7	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	13 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	13 lug 2026	Corso Dei Mille
	13 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	14 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	14 lug 2026	Corso Dei Mille
	14 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	15 lug 2026	
	15 lug 2026	Corso Dei Mille
	15 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	16 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	16 lug 2026	Corso Dei Mille
	16 lug 2026	Piazza Cupani Francesco



CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE II

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	17 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	17 lug 2026	Corso Dei Mille
	17 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
	18 lug 2026	Piazza Giulio Cesare
	18 lug 2026	Corso Dei Mille
	18 lug 2026	Piazza Cupani Francesco
n° 9	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	13 lug 2026	Mattatoio Comunale
	14 lug 2026	Mattatoio Comunale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Mattatoio Comunale
	17 lug 2026	Mattatoio Comunale
	18 lug 2026	Mattatoio Comunale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	14 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 15
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 17
	17 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 18
	18 lug 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 19
n° 2	13 lug 2026	Via La Colla
	14 lug 2026	Via La Colla
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Campisi Giovanni
	17 lug 2026	Via Spica
	18 lug 2026	Via Campisi Giovanni
n° 3	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	13 lug 2026	Via Troina
	14 lug 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Troina
	17 lug 2026	Via Troina
	18 lug 2026	Via Cingallegra
n° 5	13 lug 2026	Svincolo Oreto
	14 lug 2026	Svincolo Oreto
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Svincolo Oreto
	17 lug 2026	Svincolo Oreto
	18 lug 2026	Svincolo Oreto

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	13 lug 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 8
	14 lug 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 9
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 11
	17 lug 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 12
	18 lug 2026	D.D. Salgari Plesso Alongi - Via Alongi, 13
n° 7	13 lug 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
	14 lug 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
	17 lug 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
	18 lug 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
n° 8	13 lug 2026	Via Giraffa
	14 lug 2026	Via Giraffa
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Giraffa
	17 lug 2026	Via Giraffa
	18 lug 2026	Via Giraffa
n° 9	13 lug 2026	Rotonda Oretto
	14 lug 2026	Rotonda Oretto
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Rotonda Oretto
	17 lug 2026	Rotonda Oretto
	18 lug 2026	Rotonda Oretto
n° 10	13 lug 2026	Svincolo Bonagia
	14 lug 2026	Svincolo Bonagia
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Svincolo Bonagia
	17 lug 2026	Svincolo Bonagia
	18 lug 2026	Svincolo Bonagia

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	13 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	14 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	17 lug 2026	Svincolo Basile Ernesto
	18 lug 2026	Via Scorzadenaro
n° 3	13 lug 2026	Via Grassi Libero
	14 lug 2026	Via Grassi Libero
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Grassi Libero
	17 lug 2026	Via Grassi Libero
	18 lug 2026	
n° 4	13 lug 2026	Via Ciaula Mauro
	14 lug 2026	Via Ciaula Mauro
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Ciaula Mauro
	17 lug 2026	Largo Ciaula Mauro
	18 lug 2026	Largo Ciaula Mauro
n° 5	13 lug 2026	Largo Di Bartolo Giuseppe
	14 lug 2026	Largo Di Bartolo Giuseppe
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Di Bartolo Giuseppe
	17 lug 2026	Via Di Bartolo Giuseppe
	18 lug 2026	Largo Pandolfo
n° 6	13 lug 2026	D.D. Arculeo Sede - Via Vito Schifani, 3
	14 lug 2026	D.D. Arculeo Sede - Via Vito Schifani, 3
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	
	17 lug 2026	
	18 lug 2026	
n° 7	13 lug 2026	
	14 lug 2026	
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
	17 lug 2026	I.C. Scina' - Costa Plesso Gioberti (Ex I.C. Falcone) - Via C. Lazzaro, 1
	18 lug 2026	Largo Medaglie d'Oro
n° 8	13 lug 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	14 lug 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	17 lug 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	18 lug 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**13 luglio 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	13 lug 2026	Via Tindari
	14 lug 2026	Via Tindari
	15 lug 2026	
	17 lug 2026	Via Tindari
	18 lug 2026	Via Tindari
	17 lug 2026	Via Tindari
n° 3	13 lug 2026	Via Demma
	14 lug 2026	Via Castellana (rotonda)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Castellana (rotonda)
	17 lug 2026	Via Castellana (rotonda)
	18 lug 2026	Via Castellana (rotonda)
n° 4	13 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
	14 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
	17 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
	18 lug 2026	Via Perricone Enge Ugo
n° 5	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	13 lug 2026	Via Cartagine
	14 lug 2026	Via Cartagine
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Cartagine
	17 lug 2026	Via Cartagine
	18 lug 2026	Via Cartagine
n° 7	13 lug 2026	I.C. Manzoni - P. Impastato Plesso Impastato - Via G.Mo Di Martino, 48
	14 lug 2026	I.C. Manzoni - P. Impastato Plesso Impastato - Via G.Mo Di Martino, 48
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	I.C. Manzoni - P. Impastato Plesso Impastato - Via G.Mo Di Martino, 48
	17 lug 2026	I.C. Manzoni - P. Impastato Plesso Impastato - Via G.Mo Di Martino, 48

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**13 luglio 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
	18 lug 2026	I.C. Manzoni - P. Impastato Plesso Impastato - Via G.Mo Di Martino, 48
n° 8	13 lug 2026	Piazza Einstein Albert
	14 lug 2026	Piazza Einstein Albert
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Guglielmo il Buono
	17 lug 2026	Piazza Principe di Camporeale
	18 lug 2026	Piazza Principe di Camporeale
n° 9	13 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	14 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	17 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	18 lug 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 10	13 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	14 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	17 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	18 lug 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V
13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 11	13 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	14 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	17 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	18 lug 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
n° 12	13 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	14 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	17 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	18 lug 2026	Via Tindari - villetta Robinson

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	14 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	17 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	18 lug 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n° 2	13 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	14 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	17 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	18 lug 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	13 lug 2026	Via Abruzzi
	14 lug 2026	Via Paladini Filippo
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	17 lug 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	18 lug 2026	Via Ragusa Giovambattista
n° 4	13 lug 2026	Via Abruzzi
	14 lug 2026	Via Paladini Filippo
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	17 lug 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	18 lug 2026	Via Ragusa Giovambattista
n° 5	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	13 lug 2026	Piazza Giovanni Paolo II
	14 lug 2026	Viale Strasburgo (Villa Adriana)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Viale Strasburgo
	17 lug 2026	Viale Strasburgo
	18 lug 2026	Viale Strasburgo (parcheggio fronte RAI)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	Via Plauto
	14 lug 2026	Via Plauto
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Altro
	17 lug 2026	A.N. COCCINELLA - Via D'alvise 2
	18 lug 2026	A.N. COCCINELLA - Via D'alvise 2
n° 2	13 lug 2026	D.D. Alessandra Siragusa Plesso D'Angelo Vecchio - Via San Lorenzo, 295
	14 lug 2026	D.D. Alessandra Siragusa Plesso D'Angelo Vecchio - Via San Lorenzo, 295
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	D.D. Alessandra Siragusa (Ex D.D. Pallavicino) Sede - Via Cagni, 40/42
	17 lug 2026	D.D. Alessandra Siragusa (Ex D.D. Pallavicino) Sede - Via Cagni, 40/42
	18 lug 2026	I.C. A. Caponnetto (Ex I.C. E. Basile) Sede - Via Socrate, 11
n° 3	13 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	14 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	17 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	18 lug 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	13 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	14 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	17 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	18 lug 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 5	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	13 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	14 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	17 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
	18 lug 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	13 lug 2026	Piazza Bolivar
	14 lug 2026	Piazza Bolivar
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Bolivar
	17 lug 2026	Piazza Bolivar
	18 lug 2026	Piazza Bolivar

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	Piazza Acquasanta
	14 lug 2026	Via Dell'Autonomia Siciliana
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Castriota Giorgio
	17 lug 2026	Via Cimbali Giuseppe
	18 lug 2026	Via Di Maria Eugenio gen.
n° 2	13 lug 2026	Via Catania
	14 lug 2026	via Cardinale Borromeo piu Traverse
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	via Fanceco Angelino
	17 lug 2026	Via Cantieri
	18 lug 2026	Via Di Marco Vincenzo
n° 3	13 lug 2026	I.C. Giotto- Cipolla Plesso Palagonia 46 - Via Principe Di Palagonia, 46
	14 lug 2026	I.C. Giotto- Cipolla Plesso Palagonia 46 - Via Principe Di Palagonia, 46
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	I.C. Giovanni Xxiii- Piazzi Sede Piazzi - Via Mario Rutelli, 50
	17 lug 2026	I.C. Giotto- Cipolla Sede - Via Giotto, 41
	18 lug 2026	I.C. Giotto- Cipolla Sede - Via Giotto, 41
n° 4	13 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	14 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	17 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	18 lug 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	13 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	14 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	17 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
	18 lug 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 6	13 lug 2026	Piazza Lolli Stazione
	14 lug 2026	Piazza Sant'Oliva
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Amendola Giovanni
	17 lug 2026	Piazza Castelnuovo
	18 lug 2026	Piazza Lolli
n° 7	13 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	14 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	17 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
	18 lug 2026	Piazza Xiii Vittime
n° 8	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 9	13 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	14 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	17 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
	18 lug 2026	Piazza Gentili Alberico
n° 10	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - EMERGENZA COSTA NORD**13 luglio 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	AMAP
	14 lug 2026	AMAP
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	AMAP
	17 lug 2026	AMAP

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	13 lug 2026	Lotto 1
	14 lug 2026	Lotto 1
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Lotto 1
	17 lug 2026	Lotto 1
	18 lug 2026	Lotto 1
n°2	13 lug 2026	Viale Ercole
	14 lug 2026	Viale Ercole
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Viale Ercole
	17 lug 2026	Viale Ercole
	18 lug 2026	Viale Ercole
n° 3	13 lug 2026	Area vannucci
	14 lug 2026	Piazzale dei matrimoni
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Sentiero musto
	17 lug 2026	Sentiero niscemi
	17 lug 2026	Viale Diana
	18 lug 2026	Viale Ercole
n° 4	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 5	13 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	14 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	17 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	18 lug 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 6	13 lug 2026	Area sgambatura cani
	14 lug 2026	Area sgambatura cani
	15 lug 2026	Area sgambatura cani
	16 lug 2026	Area sgambatura cani
	17 lug 2026	
	18 lug 2026	Area sgambatura cani
n° 7	13 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	14 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	17 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali
	18 lug 2026	Casa natura ex scuderie reali

CRONOPROGRAMMA - MONDELLO

13 luglio 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	13 lug 2026	Via Olimpo
	14 lug 2026	Via Olimpo
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Via Olimpo
	17 lug 2026	Via Olimpo
	17 lug 2026	Via Olimpo
	17 lug 2026	Via Olimpo
	17 lug 2026	Via Olimpo
	18 lug 2026	Via Olimpo
n°2	13 lug 2026	Piazza Caboto
	14 lug 2026	Piazza Caboto
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Piazza Caboto
	17 lug 2026	Piazza Caboto
	18 lug 2026	Piazza Caboto
n° 3	13 lug 2026	SERVIZIO AMG
	14 lug 2026	SERVIZIO AMG
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	SERVIZIO AMG
	17 lug 2026	SERVIZIO AMG
	18 lug 2026	SERVIZIO AMG
n° 4	13 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 lug 2026	
	16 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	17 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	18 lug 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - COSTA SUD**13 luglio 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	13 lug 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	14 lug 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	15 lug 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	16 lug 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	17 lug 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	18 lug 2026	ARENILI DA CONVENZIONE