

Data Inizio	24/8/2026
--------------------	------------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	24 ago 2026	Piazza Porta Carini
	24 ago 2026	Piazza Bottego Vittorio
	24 ago 2026	Via Venezia
	25 ago 2026	Corso Alberto Amedeo
	26 ago 2026	Via Bonello Matteo
	26 ago 2026	Piazza Porta Cuccia
	26 ago 2026	Piazza D'Ossuna (Via Cappuccinelle)
	27 ago 2026	Via Spinuzza Salvatore
	27 ago 2026	Piazza Olivella
	28 ago 2026	Piazza Porta Carini
	28 ago 2026	Piazza Stigmate
	28 ago 2026	Piazza Monte di Pieta'
	29 ago 2026	Via Impallomeri
	29 ago 2026	Piazza Due Palme (Via Roma fronte Rinascente)
	29 ago 2026	Piazza Borsa (Piazza cassa di Risparmio)
	29 ago 2026	Via Roma (aiuole fronte Stazione centrale)
n°2	24 ago 2026	
	25 ago 2026	
	26 ago 2026	
	27 ago 2026	
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	
n° 3	24 ago 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	25 ago 2026	Casa Professa-Biblioteca
	26 ago 2026	Casa Professa
	27 ago 2026	Piazza Baronio Manfredi

	28 ago 2026	Via Barieri Gian Luca
	29 ago 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 4	24 ago 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	25 ago 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	26 ago 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	27 ago 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	28 ago 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	29 ago 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	24 ago 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	25 ago 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	26 ago 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	27 ago 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	28 ago 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
	29 ago 2026	Piazza Indipendenza (zona sotto le mura fino a Porta Nuova)
n° 6	24 ago 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	25 ago 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	26 ago 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	27 ago 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	28 ago 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	29 ago 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	24 ago 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)

n° 7	25 ago 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	26 ago 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	27 ago 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	28 ago 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	29 ago 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 8	24 ago 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	25 ago 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	26 ago 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	27 ago 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	28 ago 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	29 ago 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
n° 9	24 ago 2026	Piazza Magione
	25 ago 2026	Piazza Magione - Area parcheggio
	25 ago 2026	Via Filangieri Gaetano
	26 ago 2026	Piazza Della Kalsa
	26 ago 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex Jolly Hotel
	27 ago 2026	Via Filangieri Gaetano
	27 ago 2026	Via Evola Filippo
	27 ago 2026	Via Lincoln
	28 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	29 ago 2026	Piazza Magione
	29 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 10	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	24 ago 2026	Corso Vittorio Emanuele - Fontana del Garraffo
	24 ago 2026	Piazza Santo Spirito - Fontana del cavallo marino a Porta Felice
	24 ago 2026	Via Cala - Porta Felice
	25 ago 2026	Salita Intendenza
	25 ago 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cative
	26 ago 2026	Via Filangieri Gaetano
	26 ago 2026	Via Castello (angolo via Sant'Alessandro)
	27 ago 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	27 ago 2026	Via Cala (aiuola sotto la Chiesa della Catena)
	28 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	29 ago 2026	Foro Umberto I - Mura delle Cative
	29 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	24 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	25 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	26 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	27 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	28 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	29 ago 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 13	24 ago 2026	Piazza Della Kalsa
	25 ago 2026	Piazza Della Kalsa
	26 ago 2026	Piazza Della Kalsa
	27 ago 2026	Piazza Della Kalsa
	28 ago 2026	Piazza Della Kalsa
	29 ago 2026	Piazza Della Kalsa
n° 14	24 ago 2026	Villa Garibaldi
	25 ago 2026	Villa Garibaldi
	26 ago 2026	Villa Garibaldi
	27 ago 2026	Villa Garibaldi
	28 ago 2026	Villa Garibaldi
	29 ago 2026	Villa Garibaldi

n° 15	24 ago 2026	Parlamento)
	25 ago 2026	Michele - via
	26 ago 2026	Piazza D'Orleans Enrico
	26 ago 2026	Via Tesauro
	27 ago 2026	Vicolo Gallo
	28 ago 2026	Via Musso Matteo
	29 ago 2026	Via Colajanni Napoleone - piazza - Del Giudice Michele - via
n° 16	24 ago 2026	Villa Giulia
	25 ago 2026	Villa Giulia
	26 ago 2026	Villa Giulia
	27 ago 2026	Villa Giulia
	28 ago 2026	Villa Giulia
	29 ago 2026	Villa Giulia

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE II

24 agosto 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	
	25 ago 2026	
	26 ago 2026	
	27 ago 2026	
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	
n° 2	24 ago 2026	D.D. Orestano Plesso San Ciro 48/A - Via San Ciro, 48/A
	25 ago 2026	D.D. Orestano Plesso San Ciro 48/A - Via San Ciro, 48/A
	26 ago 2026	D.D. Orestano Plesso San Ciro 48/A - Via San Ciro, 48/A
	27 ago 2026	D.D. Orestano Plesso San Ciro 48/A - Via San Ciro, 48/A
	28 ago 2026	D.D. Orestano Plesso San Ciro 48/A - Via San Ciro, 48/A
	29 ago 2026	D.D. Orestano Plesso San Ciro 48/A - Via San Ciro, 48/A
n° 3	24 ago 2026	Via Messina Marine (fronte Buccheri la Ferla)
	25 ago 2026	Via Messina Marine (fronte Buccheri la Ferla)
	26 ago 2026	Via Messina Marine (fronte Buccheri la Ferla)
	27 ago 2026	Via Messina Marine (fronte Buccheri la Ferla)
	28 ago 2026	Via Messina Marine (fronte Buccheri la Ferla)
	29 ago 2026	Via Messina Marine (fronte Buccheri la Ferla)
n° 4	24 ago 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	25 ago 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	26 ago 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	27 ago 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	28 ago 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
	29 ago 2026	Via Amedeo d'Aosta - Villetta Padre Pio
n° 5	24 ago 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 267
	25 ago 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 268
	26 ago 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 269
	27 ago 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 270
	28 ago 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 271
	29 ago 2026	I.C. P. P. Puglisi Plesso Corrao - Via Conte Federico, 272
n° 6	24 ago 2026	
	25 ago 2026	
	26 ago 2026	
	27 ago 2026	
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	
n° 7	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	24 ago 2026	Piazza Giulio Cesare
	24 ago 2026	Corso Dei Mille
	24 ago 2026	Piazza Cupani Francesco
	25 ago 2026	Piazza Giulio Cesare
	25 ago 2026	Corso Dei Mille
	25 ago 2026	Piazza Cupani Francesco
	26 ago 2026	Piazza Giulio Cesare
	26 ago 2026	Corso Dei Mille
	26 ago 2026	Piazza Cupani Francesco
	27 ago 2026	Piazza Giulio Cesare
	27 ago 2026	Corso Dei Mille
	27 ago 2026	Piazza Cupani Francesco
	28 ago 2026	Piazza Giulio Cesare
	28 ago 2026	Corso Dei Mille
	28 ago 2026	Piazza Cupani Francesco
	29 ago 2026	Piazza Giulio Cesare
	29 ago 2026	Corso Dei Mille
	29 ago 2026	Piazza Cupani Francesco
n° 9	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	24 ago 2026	Mattatoio Comunale
	25 ago 2026	Mattatoio Comunale
	26 ago 2026	Mattatoio Comunale
	27 ago 2026	Mattatoio Comunale
	28 ago 2026	Mattatoio Comunale
	29 ago 2026	Mattatoio Comunale

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	I.C. Mattarella Plesso Mancino - Via B.Te Chiavelli, 111
	25 ago 2026	I.C. Mattarella Plesso Mancino - Via B.Te Chiavelli, 111
	26 ago 2026	I.C. Mattarella Plesso Mancino - Via B.Te Chiavelli, 111
	27 ago 2026	I.C. Mattarella Plesso Mancino - Via B.Te Chiavelli, 111
	28 ago 2026	I.C. Mattarella Plesso Mancino - Via B.Te Chiavelli, 111
	29 ago 2026	I.C. Mattarella Plesso Mancino - Via B.Te Chiavelli, 111
n° 2	24 ago 2026	Via Ponte Rotto
	25 ago 2026	Via Ponte Rotto
	26 ago 2026	Via Ponte Rotto
	27 ago 2026	Via Ponte Rotto
	28 ago 2026	Via Ponte Rotto
	29 ago 2026	Via Ponte Rotto
n° 3	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	24 ago 2026	Via Troina
	25 ago 2026	Via Troina
	26 ago 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	27 ago 2026	Via Cingallegra
	28 ago 2026	Via Cingallegra
	29 ago 2026	Via Cingallegra
n° 5	24 ago 2026	Svincolo Oreto
	25 ago 2026	Svincolo Oreto
	26 ago 2026	Svincolo Oreto
	27 ago 2026	Svincolo Oreto
	28 ago 2026	Svincolo Oreto
	29 ago 2026	Svincolo Oreto

n° 6	24 ago 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	25 ago 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	26 ago 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	27 ago 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	28 ago 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
	29 ago 2026	Salita Belvedere - Santa Maria di Gesù
n° 7	24 ago 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	25 ago 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 15
	26 ago 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 16
	27 ago 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 17
	28 ago 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 18
	29 ago 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 19
n° 8	24 ago 2026	Via Giraffa
	25 ago 2026	Via Giraffa
	26 ago 2026	Via Giraffa
	27 ago 2026	Via Giraffa
	28 ago 2026	Via Giraffa
	29 ago 2026	Via Giraffa
n° 9	24 ago 2026	Via Giraffa
	25 ago 2026	Via Giraffa
	26 ago 2026	Via Giraffa
	27 ago 2026	Via Giraffa
	28 ago 2026	Via Giraffa
	29 ago 2026	Via Giraffa

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE IV**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n°2	24 ago 2026	Svincolo Basile Ernesto
	25 ago 2026	Svincolo Basile Ernesto
	26 ago 2026	Svincolo Basile Ernesto
	27 ago 2026	Svincolo Basile Ernesto
	28 ago 2026	Svincolo Basile Ernesto
	29 ago 2026	Svincolo Basile Ernesto
n° 3	24 ago 2026	Piazza Micca Pietro
	25 ago 2026	Altro
	26 ago 2026	Altro
	27 ago 2026	Via Pitre' (Viale Regione-Piazza Micca)
	28 ago 2026	Via Pitre' (Viale Regione-Piazza Micca)
	29 ago 2026	Via Pitre' (Cappuccini-Viale Regione)
n° 4	24 ago 2026	Passaggio Marinuzzi
	25 ago 2026	Passaggio Marinuzzi
	26 ago 2026	Passaggio Marinuzzi
	27 ago 2026	Passaggio Marinuzzi
	28 ago 2026	Passaggio Marinuzzi
	29 ago 2026	Passaggio Marinuzzi
n° 5	24 ago 2026	Largo Medaglie d'Oro
	25 ago 2026	Largo Medaglie d'Oro
	26 ago 2026	Largo Medaglie d'Oro
	27 ago 2026	Largo Medaglie D'Oro

	28 ago 2026	Piazzale Anelli Giuseppe tenente
	29 ago 2026	Piazzale Anelli Giuseppe tenente
n° 6	24 ago 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Pestalozzi - Via Tommaso Marcellini, 2
	25 ago 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Pestalozzi - Via Tommaso Marcellini, 2
	26 ago 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Pestalozzi - Via Tommaso Marcellini, 2
	27 ago 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Vittorino Da Feltre - Corso Calatafimi, 1035
	28 ago 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Plesso Vittorino Da Feltre - Corso Calatafimi, 1035
	29 ago 2026	Altro
n° 7	24 ago 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	25 ago 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	26 ago 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	27 ago 2026	I.C. Montegrappa- Sanzio Sede Sanzio - Via P.L. Deodato, 3
	28 ago 2026	I.C. Montegrappa- Sanzio Sede Sanzio - Via P.L. Deodato, 3
	29 ago 2026	Viale Regione Siciliana (alt. SS. Mediatrice)
n° 8	24 ago 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	25 ago 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	26 ago 2026	Via Raiti Carmelo - Villa Raiti (Roccella)
	27 ago 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	28 ago 2026	Via Basile Ernesto - Villa Raiti
	29 ago 2026	Largo Callea Antonio

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	24 ago 2026	Viale Michelangelo
	25 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	26 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	27 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	28 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	29 ago 2026	Viale Michelangelo
n° 3	24 ago 2026	Viale Michelangelo
	25 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	26 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	27 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	28 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	29 ago 2026	Viale Michelangelo
n° 4	24 ago 2026	Viale Michelangelo
	25 ago 2026	I.C. MANZONI - P. IMPASTATO PLESSO NELSON MANDELA - VIA SERRADIFALCO, 3
	26 ago 2026	I.C. MANZONI - P. IMPASTATO PLESSO NELSON MANDELA - VIA SERRADIFALCO, 3
	27 ago 2026	I.C. MANZONI - P. IMPASTATO PLESSO NELSON MANDELA - VIA SERRADIFALCO, 3
	28 ago 2026	I.C. MANZONI - P. IMPASTATO PLESSO NELSON MANDELA - VIA SERRADIFALCO, 3
	29 ago 2026	Viale Michelangelo
n° 5	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 6	24 ago 2026	Viale Michelangelo
	25 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	26 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	27 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	28 ago 2026	I.C. Antonio Ugo - Annessa Istituto D'Arte * Sede - Via E. Arculeo, 39
	29 ago 2026	Viale Michelangelo
n° 7	24 ago 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Plesso Scipione Di Castro - Via Scipione Di Castro, 22
	25 ago 2026	I.C. Colozza-Bonfiglio Plesso Scipione Di Castro - Via Scipione Di Castro, 22
	26 ago 2026	I.C. Manzoni - P. Impastato Plesso G. La Pira - Via P. Merenda
	27 ago 2026	I.C. Manzoni - P. Impastato Plesso G. La Pira - Via P. Merenda
	28 ago 2026	I.C. Manzoni - P. Impastato - Sede Manzoni - Via F. Parlatore, 56
	29 ago 2026	Via Guglielmo il Buono
n° 8	24 ago 2026	Viale Michelangelo
	25 ago 2026	Piazza Principe di Camporeale
	26 ago 2026	Piazza Principe di Camporeale
	27 ago 2026	Piazza Einstein Albert
	28 ago 2026	Piazza Einstein Albert
	29 ago 2026	Viale Michelangelo
n° 9	24 ago 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	25 ago 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	26 ago 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	27 ago 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	28 ago 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	29 ago 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 10	24 ago 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	25 ago 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	26 ago 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	27 ago 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	28 ago 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia
	29 ago 2026	Piazza Sciascia Leonardo - Villetta Sciascia

n° 11	24 ago 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	25 ago 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	26 ago 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	27 ago 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	28 ago 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	29 ago 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
n° 12	24 ago 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	25 ago 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	26 ago 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	27 ago 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	28 ago 2026	Via Tindari - villetta Robinson
	29 ago 2026	Via Tindari - villetta Robinson

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	25 ago 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	26 ago 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	27 ago 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	28 ago 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	29 ago 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n°2	24 ago 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	25 ago 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	26 ago 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	27 ago 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	28 ago 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	29 ago 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	24 ago 2026	I.C. Giuliana Saladino Plesso Calandrucci - Via Calandrucci, 6
	25 ago 2026	I.C. Giuliana Saladino Plesso Calandrucci - Via Calandrucci, 6
	26 ago 2026	I.C. Giuliana Saladino Plesso Fondo Petrazzi - Via Fuga
	27 ago 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
	28 ago 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
	29 ago 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
	29 ago 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
n° 4	24 ago 2026	I.C. Giuliana Saladino Plesso Calandrucci - Via Calandrucci, 6
	25 ago 2026	I.C. Giuliana Saladino Plesso Calandrucci - Via Calandrucci, 6
	26 ago 2026	I.C. Giuliana Saladino Plesso Fondo Petrazzi - Via Fuga
	27 ago 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
	28 ago 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
	29 ago 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
	29 ago 2026	I.C. Cruillas Sede - Via Salerno, 19
n° 5	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 6	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	24 ago 2026	D.D. Monti Iblei Plesso Gandhi - Via Sardegna, 55
	25 ago 2026	D.D. Monti Iblei Plesso Gandhi - Via Sardegna, 55
	26 ago 2026	D.D. Monti Iblei Plesso Gandhi - Via Sardegna, 55
	27 ago 2026	I.C. Cruillas Plesso Mendelsshon - Via Brunetto, 2
	28 ago 2026	I.C. Cruillas Plesso Mendelsshon - Via Brunetto, 2
	29 ago 2026	

i. **CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII****24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	I.C. Arenella * Sede - Lungomare C. Colombo, 240
	25 ago 2026	I.C. Arenella * Sede - Lungomare C. Colombo, 240
	26 ago 2026	I. C . Alessandra Siracusa Via Cagli
	27 ago 2026	I. C . Alessandra Siracusa Via Cagli
	28 ago 2026	I. C . Alessandra Siracusa Via Cagli
	29 ago 2026	Via Lanza di Scalea (alt. Velodromo - rotatoria e aree limitrofe)
n° 2	24 ago 2026	Asilo Nido La Coccinella
	25 ago 2026	S.M.S. Borgese Sede - Piazza Contardo Ferrini, 13
	26 ago 2026	S.M.S. Borgese Sede - Piazza Contardo Ferrini, 13
	27 ago 2026	Asilo Nido La Mimosa
	28 ago 2026	I.C. Alessandra Siracusa Plesso Savio
	29 ago 2026	Via Cottolengo
n° 3	24 ago 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	25 ago 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	26 ago 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	27 ago 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	28 ago 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	29 ago 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	24 ago 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	25 ago 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	26 ago 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	27 ago 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	28 ago 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	29 ago 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

n° 5	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	24 ago 2026	Piazza Tommaso Natale
	25 ago 2026	Piazza Tommaso Natale
	26 ago 2026	Piazza Tommaso Natale
	27 ago 2026	Piazza Tommaso Natale
	28 ago 2026	Piazza Tommaso Natale
	29 ago 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	24 ago 2026	Piazza Bolivar
	25 ago 2026	Piazza Bolivar
	26 ago 2026	Piazza Bolivar
	27 ago 2026	Piazza Bolivar
	28 ago 2026	Piazza Bolivar
	29 ago 2026	Piazza Bolivar

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	I.C. Abba- Alighieri Sede - Via Ruggero Marturano, 77/79
	25 ago 2026	I.C. Abba- Alighieri Sede - Via Ruggero Marturano, 77/79
	26 ago 2026	ASILO NIDO TOM & JERRY
	27 ago 2026	ASILO NIDO AQUILONE
	28 ago 2026	SPAZIO GIOCHI POLE POLE - Via Enrico Fileti
	29 ago 2026	SPAZIO GIOCHI POLE POLE - Via Enrico Fileti
n° 2	24 ago 2026	I.C. Abba- Alighieri Sede - Via Ruggero Marturano, 77/79
	25 ago 2026	I.C. Marconi Sede - Via G. A. Di Giorgio, 4
	26 ago 2026	SCUOLA DELL'INFANZIA PERALTA - Via Enrico Fileti
	27 ago 2026	I.C. Giotto- Cipolla Plesso Cipolla - Via Caravaggio, 7
	28 ago 2026	SPAZIO GIOCHI POLE POLE - Via Enrico Fileti
	29 ago 2026	SPAZIO GIOCHI POLE POLE - Via Enrico Fileti
n° 3	24 ago 2026	Via Crispi Francesco (tratto da piazza della pace a via E. Amari)
	25 ago 2026	Via Crispi Francesco (tratto da via E. Amari a via Guardione)
	26 ago 2026	Piazza Giachery Carlo (Piazza Caponnetto)
	27 ago 2026	Via Terrasanta
	28 ago 2026	Via Sciuti
	29 ago 2026	Via Sciuti
n° 4	24 ago 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	25 ago 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	26 ago 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	27 ago 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	28 ago 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	29 ago 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	24 ago 2026	Piazza Florio Ignazio
	25 ago 2026	Piazza Florio Ignazio
	26 ago 2026	Piazza Florio Ignazio
	27 ago 2026	Piazza Florio Ignazio
	28 ago 2026	Piazza Florio Ignazio
	29 ago 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 6	24 ago 2026	Piazza Lolli Stazione
	25 ago 2026	Piazza Amendola Giovanni
	26 ago 2026	Piazza Sant'Oliva

n° 6	27 ago 2026	Piazza San Francesco di Paola
	28 ago 2026	Piazza Castelnuovo
	29 ago 2026	Piazza Lolli
n° 7	24 ago 2026	Piazza Xiii Vittime
	25 ago 2026	Piazza Xiii Vittime
	26 ago 2026	Piazza Xiii Vittime
	27 ago 2026	Piazza Xiii Vittime
	28 ago 2026	Piazza Xiii Vittime
	29 ago 2026	Piazza Xiii Vittime
n° 8	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 9	24 ago 2026	Piazza Gentili Alberico
	25 ago 2026	Piazza Gentili Alberico
	26 ago 2026	Piazza Gentili Alberico
	27 ago 2026	Piazza Gentili Alberico
	28 ago 2026	Piazza Gentili Alberico
	29 ago 2026	Piazza Gentili Alberico
n° 10	24 ago 2026	
	25 ago 2026	
	26 ago 2026	
	27 ago 2026	
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	
n° 11	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - EMERGENZA COSTA NORD**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	AMAP
	25 ago 2026	AMAP
	26 ago 2026	AMAP
	27 ago 2026	AMAP
	28 ago 2026	AMAP
	29 ago 2026	

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	24 ago 2026	
	25 ago 2026	
	26 ago 2026	
	27 ago 2026	
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	
n°2	24 ago 2026	
	25 ago 2026	
	26 ago 2026	
	27 ago 2026	
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	
n° 3	24 ago 2026	
	25 ago 2026	
	26 ago 2026	
	27 ago 2026	
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	
n° 4	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 5	24 ago 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	25 ago 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	26 ago 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	27 ago 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	28 ago 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	29 ago 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

n° 6	24 ago 2026	Area sgambatura cani
	25 ago 2026	Area sgambatura cani
	26 ago 2026	Area sgambatura cani
	27 ago 2026	Area sgambatura cani
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	Area sgambatura cani
n° 7	24 ago 2026	Casa natura ex scuderie reali
	25 ago 2026	Casa natura ex scuderie reali
	26 ago 2026	Casa natura ex scuderie reali
	27 ago 2026	Casa natura ex scuderie reali
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	Casa natura ex scuderie reali

CRONOPROGRAMMA - MONDELLO**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	24 ago 2026	I.C. POLITEAMA FEDERICO II
	25 ago 2026	I.C. SERPOTA
	26 ago 2026	I.C. RAPISARDIGARIBALDI VIA DELLE CRECI
	27 ago 2026	I.C. RAPISARDIGARIBALDI VIA DELLE CRECI
	28 ago 2026	I.C. RAPISARDIGARIBALDI VIA DELLE CRECI
	28 ago 2026	I.C. RAPISARDIGARIBALDI VIA DELLE CRECI
	28 ago 2026	
	28 ago 2026	
	28 ago 2026	
	29 ago 2026	
n°2	24 ago 2026	Piazza Caboto
	25 ago 2026	Piazza Caboto
	26 ago 2026	Piazza Caboto
	27 ago 2026	Piazza Caboto
	28 ago 2026	Piazza Caboto
	29 ago 2026	Piazza Caboto
n° 3	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	29 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	24 ago 2026	Altro
	25 ago 2026	Altro
	26 ago 2026	Altro
	27 ago 2026	Altro
	28 ago 2026	Altro
	29 ago 2026	Altro
n° 5	24 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	25 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	26 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	27 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	28 ago 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - COSTA SUD**24 agosto 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	24 ago 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	25 ago 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	26 ago 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	27 ago 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	28 ago 2026	ARENILI DA CONVENZIONE
	29 ago 2026	ARENILI DA CONVENZIONE