

Data Inizio	12/10/2026
--------------------	-------------------

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE I

12 ottobre 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	12 ott 2026	Piazza Settangeli
	12 ott 2026	Via Sant'Agata alla Guilla
	13 ott 2026	Via Bonello Matteo
	13 ott 2026	Via Papireto
	13 ott 2026	Piazza Porta Cuccia
	13 ott 2026	Piazza D'Ossuna (Via Cappuccinelle)
	14 ott 2026	Piazza Bottego Vittorio
	14 ott 2026	Via Venezia
	14 ott 2026	Via Roma (aiuole fronte Stazione centrale)
n°2	12 ott 2026	Via Albergheria
	13 ott 2026	Piazza Porta Montalto (Albergheria strada chiusura traffico)
	14 ott 2026	Via Mura di Porta Montalto
	15 ott 2026	Corso Tukory
	16 ott 2026	Piazza della Pinta
	16 ott 2026	Via Benedettini
n° 3	12 ott 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	13 ott 2026	Piazza D'Orleans Enrico
	13 ott 2026	Via Del Giudice Michele
	14 ott 2026	Piazza Baronio Manfredi

	14 ott 2026	Via Barieri Gian Luca
	15 ott 2026	Casa Professa-Biblioteca
	16 ott 2026	Casa Professa
n° 4	12 ott 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	13 ott 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	14 ott 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	15 ott 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
	16 ott 2026	Piazza Indipendenza (piazza principale)
n° 5	12 ott 2026	Altro
	13 ott 2026	Altro
	14 ott 2026	Altro
	15 ott 2026	Altro
	16 ott 2026	Altro
n° 6	12 ott 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	13 ott 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	14 ott 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	15 ott 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
	16 ott 2026	Piazza Vittorio E. Orlando (Tribunale)
n° 7	12 ott 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	13 ott 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	14 ott 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	15 ott 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
	16 ott 2026	Piazza Vittoria (Villa Bonanno-Piazza del Parlamento)
n° 8	12 ott 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	13 ott 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	14 ott 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
	15 ott 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)

	16 ott 2026	Piazza Fonderia (Giardino della Fonderia)
n° 9	12 ott 2026	Piazza Magione
	13 ott 2026	Via Filangieri Gaetano
	13 ott 2026	Galleria d'arte Moderna
	14 ott 2026	Piazzetta della Vittoria (vicolo Tramonte)
	15 ott 2026	Foro Umberto I - Palchetto della musica ed ex della hotel
	16 ott 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 10	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	12 ott 2026	Piazza Santo Spirito - Fontana del cavallo marino a Porta Felice
	12 ott 2026	Corso Vittorio Emanuele - Fontana del Garraffo
	12 ott 2026	Via Cala - Porta Felice
	13 ott 2026	Via Crispi (fronte mercato Ittico)
	13 ott 2026	Via Bivona Gaspare
	14 ott 2026	Via Castello (angolo via Sant'Alessandro)
	14 ott 2026	Via Cianciolo fratelli
	15 ott 2026	Salita Intendenza
	15 ott 2026	Via Cala (aiuola sotto la Chiesa della Catena)
	16 ott 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 12	12 ott 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	13 ott 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	14 ott 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
	15 ott 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico

	16 ott 2026	Foro Umberto I - Parco del Foro Italico
n° 13	12 ott 2026	Piazza Della Kalsa
	13 ott 2026	Piazza Della Kalsa
	14 ott 2026	Piazza Della Kalsa
	15 ott 2026	Piazza Della Kalsa
	16 ott 2026	Piazza Della Kalsa
n° 14	12 ott 2026	Villa Garibaldi
	13 ott 2026	Villa Garibaldi
	14 ott 2026	Villa Garibaldi
	15 ott 2026	Villa Garibaldi
	16 ott 2026	Villa Garibaldi
n° 15	12 ott 2026	Altro
	13 ott 2026	Altro
	14 ott 2026	Altro
	14 ott 2026	Altro
	15 ott 2026	Altro
	16 ott 2026	Altro
n° 16	12 ott 2026	Villa Giulia
	13 ott 2026	Villa Giulia
	14 ott 2026	Villa Giulia
	15 ott 2026	Villa Giulia
	16 ott 2026	Villa Giulia

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE II

12 ottobre 2026

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMIA (Attività previste)
n° 1	12 ott 2026	
	13 ott 2026	
	14 ott 2026	
	15 ott 2026	
	16 ott 2026	
n° 2	12 ott 2026	Foro Umberto I
	13 ott 2026	Foro Umberto I
	14 ott 2026	Foro Umberto I
	14 ott 2026	Foro Umberto I
	16 ott 2026	Foro Umberto I
n° 3	12 ott 2026	Corso Dei Mille
	13 ott 2026	Corso Dei Mille
	14 ott 2026	Corso Dei Mille
	15 ott 2026	Corso Dei Mille
	16 ott 2026	Corso Dei Mille
n° 4	12 ott 2026	Passaggio Petrina
	13 ott 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	14 ott 2026	Passaggio Petrina
	15 ott 2026	Passaggio Giuffrida Felice
	16 ott 2026	Passaggio Giuffrida Felice
n° 5	12 ott 2026	
	13 ott 2026	
	14 ott 2026	
	15 ott 2026	
	16 ott 2026	
n° 6	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	12 ott 2026	Piazza Tiro a Segno (canile munic.)
	13 ott 2026	Piazza Tiro a Segno (canile munic.)
	14 ott 2026	Piazza Tiro a Segno (canile munic.)
	15 ott 2026	Piazza Tiro a Segno (canile munic.)
	16 ott 2026	Piazza Tiro a Segno (canile munic.)
n° 8	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 9	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	12 ott 2026	Via Bernini
	13 ott 2026	Via Bernini
	14 ott 2026	Via Bernini
	15 ott 2026	Via Bernini
	16 ott 2026	Via Bernini

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE III**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	12 ott 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	13 ott 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	14 ott 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	15 ott 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
	16 ott 2026	I.C. Mattarella Sede - Via Bonagia, 14
n° 2	12 ott 2026	Via Villagrazia
	13 ott 2026	Via Villagrazia
	14 ott 2026	Via Villagrazia
	15 ott 2026	Via Villagrazia
	16 ott 2026	Via Villagrazia
n° 3	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 4	12 ott 2026	Via Cingallegra
	13 ott 2026	Via Cingallegra
	14 ott 2026	Via Cingallegra
	15 ott 2026	Via Troina
	16 ott 2026	Via Troina
n° 5	12 ott 2026	Svincolo Oreto
	13 ott 2026	Svincolo Oreto
	14 ott 2026	Svincolo Oreto
	15 ott 2026	Svincolo Oreto
	16 ott 2026	Svincolo Oreto

n° 6	12 ott 2026	D.D. Rosolino Pilo * Sede - Via Sebastiano La Franca, 70
	13 ott 2026	D.D. Rosolino Pilo * Sede - Via Sebastiano La Franca, 70
	14 ott 2026	D.D. Rosolino Pilo * Sede - Via Sebastiano La Franca, 70
	15 ott 2026	D.D. Rosolino Pilo * Sede - Via Sebastiano La Franca, 70
	16 ott 2026	D.D. Rosolino Pilo * Sede - Via Sebastiano La Franca, 70
n° 7	12 ott 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
	13 ott 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
	14 ott 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
	15 ott 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
	16 ott 2026	I.C. Pirandello-Borgo Ulivia Plesso Pirandello - Via Dell' Usignolo, 5
n° 8	12 ott 2026	Via Rossa Guido/Panepinto
	13 ott 2026	Via Rossa Guido/Panepinto
	14 ott 2026	Via Rossa Guido/Panepinto
	15 ott 2026	Via Rossa Guido/Panepinto
	16 ott 2026	Via Rossa Guido/Panepinto
n° 9	12 ott 2026	Rotonda Oreto
	13 ott 2026	Rotonda Oreto
	14 ott 2026	Rotonda Oreto
	15 ott 2026	Rotonda Oreto
	16 ott 2026	Rotonda Oreto
n° 10	12 ott 2026	Sito AMG
	13 ott 2026	Sito AMG
	14 ott 2026	Via Ragusa Enrico
	15 ott 2026	Via Ragusa Enrico
	16 ott 2026	Via Ragusa Enrico

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE IV**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n°2	12 ott 2026	Via Basile Ernesto
	13 ott 2026	Via Basile Ernesto
	14 ott 2026	Via Basile Ernesto
	15 ott 2026	Via Basile Ernesto
	16 ott 2026	Via Basile Ernesto
n° 3	12 ott 2026	Via Pergusa
	13 ott 2026	Piazza San Gabriele Arcangelo
	14 ott 2026	Via Gela
	15 ott 2026	Piazza Petralia Sottana
	16 ott 2026	Piazza Petralia Sottana
n° 4	12 ott 2026	Via Vinci Pietro
	13 ott 2026	Altro
	14 ott 2026	Altro
	15 ott 2026	Via Baldi Benedetto
	16 ott 2026	Via Baldi Benedetto
n° 5	12 ott 2026	Via Lodato Gaetano
	13 ott 2026	Via Lodato Gaetano
	14 ott 2026	Via Parlavecchio Gaetano
	15 ott 2026	Via Tricomi Ernesto
	16 ott 2026	Via Tricomi Ernesto
	12 ott 2026	I.C. Pestalozzi- Cavour Sede - Via Crocifisso A Pietratagliata, 7/D

n° 6	13 ott 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Sede - Via Cesare Terranova, 93
	14 ott 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Sede - Via Cesare Terranova, 93
	15 ott 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Sede - Via Cesare Terranova, 93
	16 ott 2026	I.C. Vittorio Emanuele Iii- Capitano Basile Sede - Via Cesare Terranova, 93
n° 7	12 ott 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	13 ott 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	14 ott 2026	I.C. Montegrappa/Sanzio Plesso Medaglie D'Oro - Via P. L. Deodato, 7
	15 ott 2026	I.C. Montegrappa- Sanzio Sede Sanzio - Via P.L. Deodato, 3
	16 ott 2026	I.C. Montegrappa- Sanzio Sede Sanzio - Via P.L. Deodato, 3
n° 8	12 ott 2026	Largo Callea Antonio
	13 ott 2026	Via Toscano Antonino
	14 ott 2026	Via Tomasino Bartolomeo
	15 ott 2026	Via Basile Ernesto
	16 ott 2026	Via Basile Ernesto

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE V**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 2	12 ott 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso F. Raciti - Via Alia, 16/18
	13 ott 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso F. Raciti - Via Alia, 16/18
	14 ott 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso F. Raciti - Via Alia, 16/18
	15 ott 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso F. Raciti - Via Alia, 16/18
	16 ott 2026	I.C. G. Russo - F. Raciti Plesso F. Raciti - Via Alia, 16/18
n° 3	12 ott 2026	Via Filino di Agrigento (Villetta Turrisi)
	13 ott 2026	Via Filino di Agrigento (Villetta Turrisi)
	14 ott 2026	Via Filino di Agrigento (Villetta Turrisi)
	15 ott 2026	Via Filino di Agrigento (Villetta Turrisi)
	16 ott 2026	Via Filino di Agrigento (Villetta Turrisi)
n° 4	12 ott 2026	D.D. De Amicis Sede Corpo A - Via Rosso Di San Secondo, 1
	13 ott 2026	D.D. De Amicis Sede Corpo A - Via Rosso Di San Secondo, 1
	14 ott 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Sede Buttitta - Via Cimabue, 20
	15 ott 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Sede Buttitta - Via Cimabue, 20
	16 ott 2026	I.C. Uditore- Setti Carraro Sede Buttitta - Via Cimabue, 20
n° 5	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 6	12 ott 2026	I.C. Buonarroti Sede - Via Tembien, 1
	13 ott 2026	I.C. Buonarroti Sede - Via Tembien, 1
	14 ott 2026	I.C. Buonarroti Sede - Via Tembien, 1
	15 ott 2026	I.C. Buonarroti Sede - Via Tembien, 1
	16 ott 2026	I.C. Buonarroti Sede - Via Tembien, 1
n° 7	12 ott 2026	Via Gili Paolo - Cantieri Culturali alla Zisa
	13 ott 2026	Via Aversa Tommaso
	14 ott 2026	Via Aversa Tommaso
	15 ott 2026	Via Sauro Nazario
	16 ott 2026	Via Sauro Nazario
n° 8	12 ott 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	13 ott 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	14 ott 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	15 ott 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
	16 ott 2026	Via Cartagine - Villetta Zaire
n° 9	12 ott 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	13 ott 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	14 ott 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	15 ott 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti
	16 ott 2026	Via Savonarola Girolamo - Villetta Savonarola / Azoti

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VI**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	12 ott 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	13 ott 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	14 ott 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	15 ott 2026	Viale del Fante-Case Rocca
	16 ott 2026	Viale del Fante-Case Rocca
n° 2	12 ott 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	13 ott 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	14 ott 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	15 ott 2026	Piazza Cellini Benvenuto
	16 ott 2026	Piazza Cellini Benvenuto
n° 3	12 ott 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	13 ott 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	14 ott 2026	Via Brunelleschi Filippo
	15 ott 2026	Via Brunelleschi Filippo
	16 ott 2026	Via Ragusa Giovambattista
n° 4	12 ott 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	13 ott 2026	Villetta Peppino Impastato Via Paladini Filippo
	14 ott 2026	Via Brunelleschi Filippo
	15 ott 2026	Via Brunelleschi Filippo
	16 ott 2026	Via Ragusa Giovambattista
n° 5	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

n° 6	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 7	12 ott 2026	Viale Croce Rossa
	13 ott 2026	Largo Bongiovanni
	14 ott 2026	Viale del Fante
	15 ott 2026	Piazza Leoni
	16 ott 2026	Piazza Francese Mario

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VII**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	12 ott 2026	Via Bianchini Ludovico
	13 ott 2026	Svincolo Autostradale A29 Tommaso Natale Mondello
	14 ott 2026	Via Bianchini Ludovico
	15 ott 2026	Via Bianchini Ludovico
	16 ott 2026	Via Bianchini Ludovico
n° 2	12 ott 2026	Largo San Filarete
	13 ott 2026	Svincolo Autostradale A29 Tommaso Natale Mondello
	14 ott 2026	Largo Cotrugli Benedetto
	15 ott 2026	Via Bianchini Ludovico
	16 ott 2026	Via Bianchini Ludovico
n° 3	12 ott 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	13 ott 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	14 ott 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	15 ott 2026	Piazza Beccadelli Antonio
	16 ott 2026	Piazza Beccadelli Antonio
n° 4	12 ott 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	13 ott 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	14 ott 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	15 ott 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)
	16 ott 2026	Via Lanza di Scalea (aiuole alt. Via San Lorenzo)

n° 5	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 6	12 ott 2026	Piazza Tommaso Natale
	13 ott 2026	Via Marchese Natale
	14 ott 2026	Piazza Tommaso Natale
	15 ott 2026	Piazza Tommaso Natale
	16 ott 2026	Piazza Tommaso Natale
n° 7	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 8	12 ott 2026	Piazza Bolivar
	13 ott 2026	Piazza Bolivar
	14 ott 2026	Piazza Bolivar
	15 ott 2026	Piazza Bolivar
	16 ott 2026	Piazza Bolivar

CRONOPROGRAMMA - CIRCOSCRIZIONE VIII**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
A	12 ott 2026	via MOLINARI BERNARDINO
	13 ott 2026	VIA RUBENS PIEYRO PAOLO
	14 ott 2026	VIA TIZIANO
	15 ott 2026	VIA BRAHMS GIOVANNI
	16 ott 2026	VIA DAVINCI TRAT. VIA GALILEI ZIINO
n°2	12 ott 2026	VIA TORRICELLI EVANGELISTA
	13 ott 2026	via BALLO TOMMASO
	14 ott 2026	via BEATO JSEMARIA ESCRIVA
	15 ott 2026	VIA CALLIMACO ANGELO
	16 ott 2026	Via Cosentino Giuseppe
n° 3	12 ott 2026	via GIBERTI GIAN MATTEO
	13 ott 2026	via scipione errico
	14 ott 2026	VIA GIUSEPPE Linnograto
	15 ott 2026	via holm adolf
	16 ott 2026	Via Migliaccio
n° 4	12 ott 2026	VIA MOSTACCI IACOPO
	13 ott 2026	via platen AUGUSTO
	14 ott 2026	VIALE REGIONE SICILIANA TRAT. DA VINCI SAURO
	15 ott 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	16 ott 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 5	12 ott 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	13 ott 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	14 ott 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	15 ott 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
	16 ott 2026	Via Giuliano Boris - Villa Sperlinga
n° 6	12 ott 2026	Piazza Florio Ignazio
	13 ott 2026	Piazza Florio Ignazio
	14 ott 2026	Piazza Florio Ignazio
	15 ott 2026	Piazza Florio Ignazio
	16 ott 2026	Piazza Florio Ignazio
n° 7	12 ott 2026	Piazza Lollo Stazione
	13 ott 2026	Piazza Amendola Giovanni
	14 ott 2026	Piazza Sant'Oliva
	15 ott 2026	Piazza San Francesco di Paola
	16 ott 2026	Piazza Castelnuovo
n° 8	12 ott 2026	Piazza Xiii Vittime
	13 ott 2026	Piazza Xiii Vittime
	14 ott 2026	Piazza Xiii Vittime
	15 ott 2026	Piazza Xiii Vittime
	16 ott 2026	Piazza Xiii Vittime
n° 9	12 ott 2026	Piazza Gentili Alberico
	13 ott 2026	Piazza Gentili Alberico
	14 ott 2026	Piazza Gentili Alberico
	15 ott 2026	Piazza Gentili Alberico
	16 ott 2026	Piazza Gentili Alberico
	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

14 ott 2026**Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale**

n° 9	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 10	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 11	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale

CRONOPROGRAMMA - EMERGENZA COSTA NORD**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	12 ott 2026	AMAP
	13 ott 2026	AMAP
	14 ott 2026	AMAP
	15 ott 2026	AMAP
	16 ott 2026	AMAP

CRONOPROGRAMMA - FAVORITA**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	12 ott 2026	
	13 ott 2026	
	14 ott 2026	
	15 ott 2026	
	16 ott 2026	
n°2	12 ott 2026	
	13 ott 2026	
	14 ott 2026	
	15 ott 2026	
	16 ott 2026	
n° 3	12 ott 2026	
	13 ott 2026	
	14 ott 2026	
	15 ott 2026	
	16 ott 2026	
	16 ott 2026	
n° 4	12 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	13 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	14 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	15 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
	16 ott 2026	Distrib Attrezzatura e/o raccolta materiale
n° 5	12 ott 2026	esterno
	13 ott 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	14 ott 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	15 ott 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno
	16 ott 2026	Cral e protezione civile con annesso piazzale esterno

n° 6	12 ott 2026	Area sgambatura cani
	13 ott 2026	Area sgambatura cani
	14 ott 2026	Area sgambatura cani
	15 ott 2026	Area sgambatura cani
	16 ott 2026	Area sgambatura cani
n° 7	12 ott 2026	Casa natura ex scuderie reali
	13 ott 2026	Casa natura ex scuderie reali
	14 ott 2026	Casa natura ex scuderie reali
	15 ott 2026	Casa natura ex scuderie reali
	16 ott 2026	Casa natura ex scuderie reali

CRONOPROGRAMMA - MONDELLO**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n°1	12 ott 2026	Via Gallo
	13 ott 2026	Via Pindaro
	14 ott 2026	Via Tolomea
	15 ott 2026	Viale Lillà (Parcheggio dei Lillà)
	16 ott 2026	via terza compagnia
	16 ott 2026	Viale Pioppi
	16 ott 2026	Viale Giunone
	16 ott 2026	Viale Vulcano
	16 ott 2026	
	16 ott 2026	

CRONOPROGRAMMA - COSTA SUD**12 ottobre 2026**

SQ.	Data	CRONOPROGRAMMA (Attività previste)
n° 1	12 ott 2026	ARENILI CITTA' E MONDELLO
	13 ott 2026	ARENILI CITTA' E MONDELLO
	14 ott 2026	ARENILI CITTA' E MONDELLO
	15 ott 2026	ARENILI CITTA' E MONDELLO
	16 ott 2026	ARENILI CITTA' E MONDELLO
		ARENILI CITTA' E MONDELLO